
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pohledy


DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1008-2022-544101, Č.ZHOT. PU-2022-004 ZE DNE 18.10.2022
1.      SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 724 877 295
E-mail: i.hamerska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx
Kontaktní údaje:
xxxx

xxxx

ID datové schránky: Wyx77x
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248


(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

dílčí část 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - snížení o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)
dílčí část 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - snížení o 6 MJ (z 80 MJ na 74 MJ)
dílčí část 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy - snížení o 37 MJ (z 50 MJ na 13 MJ)
dílčí část 6.3.1i)b) 
· DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy - snížení o 53 MJ (ze 100 MJ na 47 MJ) 
· DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy - snížení o 20 MJ (z 20 MJ na 0 MJ)
dílčí část 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy - snížení o 2 MJ (ze 2 MJ na 0 MJ)

Cena díla se upravuje dle přílohy Položkový výkaz činností následovně:

Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč činí 	1 601 485,00 Kč bez DPH
Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč činí	   999 762,50 Kč bez DPH
Celková cena bez DPH v Kč činí		2 952 752,50 Kč bez DPH
DPH 21 %					   620 078,03 Kč bez DPH
Celková cena Díla včetně DPH činí	3 572 830,53 Kč bez DPH.

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích částí oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Termín plnění je prodloužen z 30. 9. 2025 do 31.10.2025.

Důvodem prodloužení termínu jsou odkládaná jednání s velkým vlastníkem a dominantním uživatelem pozemků v daném katastrálním území ze strany tohoto vlastníka. 







Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající nezměněna

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpis.



Místo: Pardubice						Místo: Pardubice
Datum: 26.9.2025						Datum: 25.9.2025





„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

-----------------------------------------------------------		----------------------------------------------
Jméno: Ing. Miroslav Kučera					Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			Funkce: jednatel
