Číslo smlouvy objednatele č. 1: 937-2024-525203/2 / UID: spudms00000015977826
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001607
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Projektová dokumentace Hlavní polní cesta HC4 vč. interakčního prvku IP2, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Huštěnovice

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Ing. Josef Koňařík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Tel.:	+420 727 956 373 / +420 725 409 154
E-mail:	jiri.vavra1@spu.gov.cz / josef.konarik@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel č. 1“)
Objednatelem č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
Zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:		x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x 
ID DS:	zjq4rhz
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen jako „objednatel č. 2“)



Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem	APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Brno - město
Číslo účtu:	7243290227/0100
IČ:	60705981
DIČ:	CZ60705981, plátce DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 9. 2025 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu objektivních okolností, které nastaly v průběhu řízení o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána do Portálu stavebníka dne 14. 7. 2025, ale stavební řízení nebylo dosud zahájeno. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a lhůtám nutným k udělení pravomocného stavebního povolení se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a)	Projektová dokumentace 30. 6. 2025 
b)	stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 31. 3. 2026
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	Zlín, dne 26. 9. 2025
	Brno, dne 26. 9. 2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1
	Zhotovitel


Česká republika - Státní pozemkový úřad			APC SILNICE s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			Ing. Martin Rambousek
Ing. Mlada Augustinová					jednatel
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky


Zlín, dne 29. 9. 2025


„elektronicky podepsáno“
	……………………………………

	Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel



Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
                                                                         1
2

8
          
