Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 972-2023-504201
Č.j. objednatele: SPU 381256/2025/Hum. 
UID dokumentu: spudms00000015941252 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 972-2023-504201, uzavřené dne 08.09.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlince“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hlince (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Petra Kejmarová,  vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 822 
E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															 allGEO s.r.o.				
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským - jednatel
[bookmark: _Hlk151716960]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Vedoucí týmu: 													xxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: 									xxxxx 
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469



(dále jen „zhotovitel“), 
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.


PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona proběhlo na pobočce Plzeň dne 27.3.2025 jednání ohledně upřesnění předběžných obvodů. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci pobočky, zpracovatele firmy allGEO s.r.o, Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Kralovice a zástupce obce Hlince. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že by bylo vhodné kvůli zpřístupnění pozemků v k.ú. Hlince přibrat do obvodu KoPÚ Hlince i část k.ú. Studená u Chříče. O této skutečnosti byla informována obec Studená veřejnou vyhláškou (Oznámení o rozšíření obvodu pozemkových úprav) č.j.:SPU 204448/2025/Hrj. ze dne 22.5.2025. Dopisem č.j.: SPU 265426/2025/kej. ze dne 1.7.2025 byla dotčeným vlastníkům zaslána pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků. Ve dnech 4.8. – 6.8.2025 probíhalo v terénu zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkové úpravy a přítomným vlastníkům bylo zástupci zpracovatelské firmy podrobně vysvětleno, za jakým účelem byla do obvodu přibrána část k.ú. Studená u Chříče. Dne 15.8.2025 obdržela pobočka nesouhlas obce Studená s pozemkovými úpravami na pozemcích k.ú. Studená u Chříče. Rovněž negativní postoj zaujali vlastníci zemědělských pozemků. Na základě této skutečnosti se uskutečnilo dne 27.8.2025 jednání zástupců pobočky Plzeň a zpracovatele. Na tomto jednání bylo domluveno, že proběhne dodatečné došetření hranic v terénu tak, aby již pozemky z k.ú. Studená u Chříče nebyly součástí obvodu KoPÚ Hlince. Vzhledem k rozpracovanosti díla dojde rovněž k posunu termínu plnění etap 6.2.4. a 6.2.5. o 2 měsíce.  Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Hlince tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy
[bookmark: _Hlk21085598]na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ a posunu termínu u etap: 
[bookmark: _Hlk207189416]6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Mapové dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla takto:

	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1)
	2 440 691,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	-

	Vícepráce bez DPH
	33 924,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 474 615,- Kč

	DPH 21%
	519 669,15 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 994 284,15 Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	

100 bm
	

+5
	

2 189,00
	

+10 945,00
	30.09.2025
	30.11.2025

	6.2.5 
	Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	+1
	2 189,00
	+2 189,00
	30.09.2025
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	
ha
	
+6
	
429,00
	
+2 574,00
	31.3.2026
	31.5.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	
+6
	
429,00
	
+2 574,00
	30.4.2026
	30.6.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	+18 282,00 
	
	

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	[bookmark: _Hlk187051047]Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	+6
	1 089,00
	+6 534,00
	31.5.2027
	31.7.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	50
	660,00
	33 000,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 189,00
	87 560,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	7
	4 389,00
	30 723,00
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	
+6
	
1 089,00
	
+6 534,00
	

31.5.2028
	

31.7.2028

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	+13 068,00
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	+6
	429,00
	+2 574,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	---

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	+2 574,00
	
	


3. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.
4. Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat Mgr. Petra Kejmarová, vyšší rada Pobočky Plzeň, tel.: xxxxx a e-mail: xxxxx



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  



Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




V Plzni dne dle el. podpisu			                               V Plzni dne dle el. podpisu                              

Za objednatele:													Za zhotovitele:


					
elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Ing. Jana Horová		Ing. Lubor Pekarský 
vedoucí Pobočky Plzeň		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o. – reprezentant sdružení











Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová		
2

