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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Oldřišov

Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 830-2019-571101 ze dne 24.9.2019 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
GB-geodezie, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41159
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 538 702 000 / 515 917 680 
E-mail: gb@geodezie-brno.cz 
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín 
Číslo účtu: 115-6799070217/0100 
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušených ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je změna termínu u etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 9. 2025 na nový termín 30. 4. 2026.
Výše uvedená změna je uvedena ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
Důvod žádosti úpravy termínu: Na základě smlouvy o dílo č. 830-2019-571101 provádí firma GB-geodezie, spol. s r.o. práce na zakázce KoPÚ v k. ú. Oldřišov. Z kontrolního dne konaného 16. 7. 2025 vyplynula nutnost posunu termínu dokončení etapy 3.5.2. Důvodem jsou komplikace s projednáním návrhu nového uspořádání pozemků s významnými vlastníky půdy v obvodu pozemkových úprav. Tito odmítali jednat, dokud nebudou uzavřeny nájemní smlouvy ze strany SPÚ na pozemky po NIV, které nově spravují. Další komplikací byla nejistota možnosti využití státní pozemků, na něž byly vydány žaloby. Podařilo se projednat návrh s dominantními vlastníky pozemků, kteří ale vznesli požadavky na úpravu a tyto bude nutno zapracovat. Následně bude návrh rozeslán k projednání všem vlastníkům pozemků. Z důvodu doplnění několika cest do PSZ bude nutno pro projednání návrhu nového uspořádání pozemků zpracovat aktualizaci PSZ.
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GB-geodezie, spol. s r.o. 
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 29.09.2025		Datum: 29.09.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová		Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK		Funkce: jednatel
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