Číslo Smlouvy Objednatele: 999-2023-571101/3       UID: 				
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17/23	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselí u Oder 2

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselí u Oder 2
Dodatek č. 3 
ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 3“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín. 
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  Ve smluvních záležitostech zastoupená:      Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená:        Ing. Tomášem Hořelicou, Ing. Annou Karolovou, Pobočka Nový Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		 xxx
E-mail: 		  xxx
ID datové schránky: 		  z49per3
Bankovní spojení: 		  Česká národní banka
Číslo účtu: 		  3723001/0710
DIČ: 	         CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxx
E-mail : xxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PŘEDMĚT
1. Změna údajů u objednatele
Mění se údaje o osobách oprávněných jednat ve smluvních záležitostech za objednatele, tak jak je uvedeno výše.

2. [bookmark: _Ref64871997]Změna termínu plnění u části: 
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2), 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2), 
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2).

U všech výše uvedených dílčích částí se mění termín z 30.09.2025 na 31.03.2026.

Termín se posouvá o dobu potřebnou k vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu v souladu s odst. 6.3.1 odst. d) smlouvy o dílo, a také z důvodu termínu pro konání veřejného zasedání Města Odry v březnu 2026.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 999-2023-571101 objednatele a č. 17/23 zhotovitele a jejich Dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Praha
Datum: 30.09.2025		Datum: 29.09.2025


Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: zástupkyně ředitele 		Funkce: jednatel
KPÚ pro Moravskoslezský kraj
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