
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 836-2022-537213 ze dne 12. 9. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 726
E-mail: jan.slajchrt@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9., IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je, dle § 222 odst. 5 ZZVZ, nepodstatná změna závazku, jelikož se jedná o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy o dílo. Jsou však nezbytné a změna v osobě dodavatele není z důvodů technických a ekonomických možná. Zpracovatel zaslal pobočce žádost o dodatek dne 15. 9. 2025 č.j. SPU 381482/2025. V souvislosti s rozsahem liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb navržených v rámci PSZ KoPÚ Tlestky požádal o navýšení počtu měrných jednotek (MJ) dílčích částí 6.3.1 i) b). Ke zdárnému dokončení PSZ bylo dále potřeba rozšířit obvod pozemkových úprav v celkové výměře 3 ha. Tato změna zahrnuje novou dílčí etapu 6.2.8 a) a navýšení MJ u etap: 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Požadovaný rozsah prací byl předem projednán s Pobočkou Rakovník a odpovídá skutečně provedením pracím.

Dodatkem č. 5 se dále mění zastoupení Objednatele v technických záležitostech včetně kontaktních údajů. Dále na základě oznámení zhotovitele dochází ke změně sídla společnosti.
Předmět Dodatku
2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.8 a) Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ 
Cena dle skutečného provedení 72 842,00 Kč bez DPH (172 MJ x 423,50 Kč/MJ)

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ 
Cena dle skutečného provedení 156 090,00 Kč bez DPH (172 MJ x 907,50 Kč/MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Počet MJ dle skutečného provedení 52 MJ 
Cena dle skutečného provedení 94 380,00 Kč bez DPH (52 MJ x 1 815,00 Kč/MJ)

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Počet MJ dle skutečného provedení 20 MJ 
Cena dle skutečného provedení 72 600,00 Kč bez DPH (20 MJ x 3 630,00 Kč/MJ)

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ 
Cena dle skutečného provedení 218 526,00 Kč bez DPH (172 MJ x 1270,50 Kč/MJ)

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
Počet MJ dle skutečného provedení 172 MJ 
Cena dle skutečného provedení 62 436,00 Kč bez DPH (172 MJ x 363,00 Kč/MJ)



„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 332 789,00
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 728 528,90
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 62 436,00
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 332 789,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 728 528,90
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 62 436,00

Celková cena bez DPH v Kč 1 123 753,90
DPH 21 % v Kč 235 988,32
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 359 742,22
2.2	Na straně objednatele se nahrazuje:
V technických záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Martin Kaše, novým zněním Ing. Jan Šlajchrt, Kontaktní údaje: Tel.: +420 702 167 726, E-mail: jan.slajchrt@spu.gov.cz.

2.3	Na straně zhotovitele se nahrazuje:
Původní sídlo společnosti U Elektry 650,0 198 00 Praha 9 novým zněním Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jan Šlajchrt
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o. 
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 30.09.2025		Datum: 29.09.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti
                                                                                                                Č.j. SPU 306774/2025				
                                                                                                                UID : spudms00000015797503
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Tlestky
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	Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 k dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Tlestky

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	15 
	900,00
	13 500,00
	31.3.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	169
	900,00
	152 100,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	9
	3 300,00
	29 700,00
	30.10.2023

	6.2.4a
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	1
	3 300,00
	3 300,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	169
	363,00
	61 347,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	169
	423,50
	71 571,50
	31.10.2024

	6.2.8 a)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	3
	423,50
	1 270,50
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	332 789,00
	31.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	172
	907,50
	156 090,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 815,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	1 815,00
	94 380,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	3 630,00
	72 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 352,50 
	6 352,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 355,20 
	1 355,20
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	172
	1 270,50 
	218 526,00
	31.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00 
	36 300,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	4
	3 630,00 
	14 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 893,50 
	8 893,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 082,00 
	5 082,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 899,70 
	1 899,70
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 528,90
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	172
	363,00
	62 436,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 436,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	332 789,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 528,90
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 436,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 123 753,90
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	235 988,32
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 359 742,22
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 30.09.2025
	Datum: 29.09.2025
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce:ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel




