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Dodatek č. 2 ke Smlouvě na výsadbu (PRV) - Výsadba doprovodné zeleně – Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice
DODATEK Č. 2 SMLOUVY NA VÝSADBU (PRV)
č. 852-2025-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

[bookmark: _Hlk208823492]STRABAG SIS a.s.
Sídlo:  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: xxxxx, technickým vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
                     xxxxx, ekonomickou vedoucí provozní jednotky na základě plné moci
	Tel.:	 xxxxx
	E-mail:	 	 xxxxx				 
     ID DS:	 5k5equ5
     v technických záležitostech oprávněn jednat:	 xxxxx, stavbyvedoucí
	Tel.:	 xxxxx
	E-mail:	 xxxxx  
	Bankovní spojení:	 Česká spořitelna a.s.
	Číslo účtu:	 801200379/0800
	IČO:	 45359041
	DIČ:	 CZ45359041 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „Zhotovitel“)
Čl. I.   Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.08.2025 Smlouvu na výsadbu (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Výsadba doprovodné zeleně – Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na základě souhlasu Objednatele ze dne 04.09.2025, a to z Vladimíra Jakeše na Josefa Šabarta.
2. Dále je předmětem tohoto Dodatku zhotovitelem nově předložený aktualizovaný harmonogramu postupu prací.  

Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. [bookmark: _Hlk179871980]Tímto dodatkem se mění kontaktní údaje Zhotovitele u osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Objednatel posoudil splnění kvalifikace u nového stavbyvedoucího Josefa Šabarta a souhlasil s jeho zařazením do realizačního týmu.
2. V rámci Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) s názvem „Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“, č. smlouvy Objednatele 784-2025-505207 byla provedena aktualizace harmonogramu postupu prací a vzhledem k tomu, že stejný harmonogram tvoří přílohu Smlouvy, promítá se tato změna také do tohoto Dodatku – viz Příloha č. 1.

Čl. IV.   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice                                          Místo: Soběslav
Datum: 2.10.2025                                                     Datum: 2.10.2025




	
“elektronicky podepsáno”                                   “elektronicky podepsáno”	
……………………………………                               …………………………………………………….
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                     xxxxx                 xxxxx
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                        technický vedoucí PJ   ekonomická vedoucí PJ
Státní pozemkový úřad		                  na základě plné moci   na základě plné moci
							                   STRABAG SIS a.s.



Za správnost:



 „elektronicky podepsáno“
.........................................		          
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
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