Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 21/2019/504203
Č.j. objednatele: SPU 409386/2025
UID: spudms00000016001776
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 21/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13a/2019), uzavřené dne 26.9.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nedanice (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy a Jaroslav Špindler, rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729 
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. a    POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Reprezentant sdružení: 										GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ekc85xd
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															27-4501350277/0100
IČ: 																	   	252 33 025
DIČ: 																	CZ25233025

Člen sdružení: 													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:																	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
																		Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
IČ:																		290 99 323
DIČ:																	CZ29090323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ----
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V souvislosti s návrhem plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) vyvstala potřeba zajištění vodohospodářských opatření (dále jen „VHO“) k ochranně sídelních míst před povodněmi, a to nejen ve vlastním k. ú. Nedanice, ale i v sousedních katastrálních územích navazujících po vodním toku potoka Třebýcinka (k. ú. Nedaničky, k. ú. Třebýcina). Zatím účelem vznikla potřeba zajištění dostatečné výměry půdy pro prvky VHO. V k. ú. Nedanice je nedostatek státní i obecní půdy pro prvky PSZ. V sousedním k. ú. Petrovice u Měčína, kde rovněž probíhá pozemková úprava, se nachází dostatek obecní půdy pro prvky tamního PSZ a další obecní půda. Proto, na základě směnných smluv, došlo ke směně obecních pozemků z k. ú. Petrovice u Měčína do k. ú. Nedanice.  Po dobu potřebnou pro směnu pozemků byly práce na pozemkových úpravách přerušeny. 
Dílčí část díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona vyžaduje vyjádření se vlastníků pozemků do dokumentace „Soupisu nových pozemků“. Jedním z vlastníků je i místně příslušná obec – město Měčín, a protože se jedná o půdní držbu obce, musí být toto projednáno místně příslušným zastupitelstvem. Zastupitelstvo města Měčína má pravidelná jednání 1x za tři měsíce (cca v polovině března, června, září a prosince). Termín dílčí části díla 3.5.2. Vypracování nového návrhu pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se v souladu s výše uvedeným posouvá nejen o dobu přerušení prací na díle, ale i o dobu nutnou k projednání požadovaného zastupitelstvem obce. Nový termín plnění této dílčí části je tedy stanoven na 30.6.2026.
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
6. Současně dochází ke změně údajů na straně objednatele, kde došlo dne 17. 3. 2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna termínu plnění dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	Počet MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	------
	------
	 ------
	30. 5. 2025
	30. 6. 2026


2. Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 03. 10. 2025	 							V Plzni dne: 02. 10. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GROMA PLAN s.r.o.
Státní pozemkový úřad		reprezentant sdružení
		

	
	V Plzni dne: 02. 10. 2025




…………………………
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
2

