Číslo Smlouvy Objednatele: 1321-2021-525204/4
UID dokumentu: spudms00000015552684
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 211029
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk69133833][bookmark: _Hlk69131649][bookmark: _Hlk75350606]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
uzavřená dne 11. 10. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, 
vedoucí Pobočky Vsetín a
Mgr. Ivetou Javoříkovou, radou pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz, iveta.javorikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“
reprezentant společnosti Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
účastník společnosti geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti Geocentrum spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50757891]Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 11. 10. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–3.
[bookmark: _Hlk210044316]2.	Zhotovitel požádal o změnu termínů plnění Hlavního celku 6.3 Návrhové práce dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování plánu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
V rámci zpracování etapy Vypracování plánu společných zařízení, obdržela pobočka SPÚ Vsetín, na základě výzvy na uplatnění stanovisek k PSZ KoPÚ v k.ú. Jasenice, sdělení Krajského úřadu pro Zlínský kraj, Odboru Životního prostředí a zemědělství, ve kterém krajský úřad konstatoval, že v rámci KoPÚ navrhované opatření – zařízení poldr VN01 PSZ KPÚ v k.ú. Jasenice naplňuje dikci bodu 52 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. a bude předmětem zjišťovacího řízení podle § 4 odst. 1 zákona. 
K předloženému návrhu PSZ tak nelze v současné době vydat koordinované stanovisko. O vydání koordinovaného stanoviska lze požádat až po ukončení výše uvedeného zjišťovacího řízení, popř. procesu EIA podle citovaného zákona. Poté bude plán společných zařízení předložen do RDK a schválen zastupitelstvem obce.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla.

I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených celků/dílčích částí upravuje takto:
KoPÚ v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí
Změna termínů Hlavního celku 6.3 Návrhové práce:
6.3.1		Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)
		Termín ukončení: 15.5.2026 (původně 15.10.2025)

6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
		Termín ukončení: 15.5.2026 (původně 15.10.2025)

6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	Termín ukončení: 15.5.2026 (původně 15.10.2025)

6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	Termín ukončení: 15.5.2026 (původně 15.10.2025)


6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

		Termín ukončení: 15.5.2026 (původně 15.10.2025)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
		Termín ukončení: 15.5.2027 (původně 15.10.2026)

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 


Zlín, dne 3.10.2025	Olomouc, dne 1.10.2025
Za objednatele:		Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Geocentrum spol. s r.o.




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj




Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá Ing. Petra Dubcová.
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