		Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/6
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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	 Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: 	 Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
	 	 Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 956 462
E-mail: roman.hak@spu.gov.cz    /   jiri.gasek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)

a

(2)	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený: 					Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
							Ing. Marek Bednář 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
							XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Adresa pro doručení: 				XXXXXXXXXXXX
Tel.:                                                         	XXXXXXXXXXXX
E-mail:                                                            XXXXXXXXXXXX
ID DS:	            				zjq4rhz
IČO: 		65993390
DIČ: 		CZ65993390	
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník: 
Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník: 
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: 				    	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:      XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků 1–5.
2. U smluvní strany Objednatel č. 1 došlo ke změně údajů v záhlaví v osobě zastupující objednatele č. 1 v technických záležitostech tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. 
[bookmark: _Hlk157765520]3.  	V průběhu zpracování díla komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spytihněv byl upřesněn rozsah díla dle skutečně provedených služeb. Zhotovitel posoudil potřebu využití etapy 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, a na základě své analýzy území i deklarovaných zájmů vlastníků vyhodnotil, že není třeba využít tento fakturační celek pro další zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. 
	Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:
- 	u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Skutečný rozsah potřebných prací činí 0 MJ, tedy o 325 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 880 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 286 000 Kč bez DPH.	

4.   Tato změna smlouvy je šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se současně o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 643 620 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ mínus 16 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny plnění díla. Dodatkem č. 3 byla aktivována inflační doložka smlouvy, tato změna nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.    Hodnota změny dle dodatku č. 4 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ plus 18 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,32% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 5 byla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši mínus 360 778 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,9% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3. Hodnota změny dle tohoto dodatku č. 6 je ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši mínus 286 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,71 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 3.
4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  


I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů:
0 MJ x 880 Kč = 0 Kč bez DPH


II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 104 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 973 410,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	371 184,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 448 644,00 Kč

	DPH 21 %
	1 144 215,24 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 592 859,24 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Ve Zlíně dne, 29.9.2025		



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky


		
Ředitelství silnic a dálnic s.p.	
Ve Zlíně dne, 3.10.2025		

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 
Ing. Karel Chudárek		
ředitel Správy Zlín		



„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
V Olomouci dne, 29.9.2025		

„elektronicky podepsáno“

________________________________
Petr Liška 	
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.



Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Ing. Petra Dubcová	
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