Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 872-2024-504101
Č.j. objednatele: SPU 239001
Uid:spudms00000015663676

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						olga.chvatalova@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						PROMO REAL GROUP s.r.o.  
Sídlo: 							Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 	Radkem Maršálkem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						r2yny97
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna 
Číslo účtu: 						4179089399/0800
IČ: 							29093236
DIČ: 							CZ29093236, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla . Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:
SO 01 – retenční nádrž VD14
Během výstavby objektu SO 01 VD14 bylo provedeno několik sond a průzkumů pro založení hráze a nalezení vhodného materiálu pro násyp hráze. 
Objednatelem bylo rozhodnuto o zastavení prací na objektu SO 01 a jeho následné odebrání ze smlouvy o dílo. 
Položkový rozpočet obsahuje i práce, které byly provedeny v rámci průzkumných prací – geodetické zaměření provedených prací a účast geologa na stavbě při kopaných sondách, posouzení vhodnosti výkopku pro násyp hráze a posouzení základové spáry hráze.

SO 02 – příkop polní cesty PC01
V rámci vyrušení stavebního objektu SO 01 VD14 bylo přeřazeno přívodní koryto do SO 02. Kubatury byly převzaty z výkazu výměr poskytnutého autorským dozorem.

SO 04 – svodný příkop POZ10
V rámci vyrušení stavebního objektu SO 01 VD14 došlo k prodloužení svodného příkopu pod původní hrází. 
V rozpočtu jsou započteny i náklady na odvoz přebytečného výkopku, který měl být původně uložen v zemníku.
Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně komstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní celková cena za dílo (ve znění dodatku č. 1)
Celková cena bez DPH							22 680 173,70 Kč
DPH 21%									  4 762 836,48 Kč
Celková cena včetně DPH						27 443 010,18 Kč

SO01 – retenční nádrž VD14
Méněpráce činí								  3 876 260,63 Kč bez DPH
Vícepráce činí 								     242 899,14 Kč bez DPH

SO02 – příkop polní cesty PC01
Vícepráce činí								     308 656,31 Kč bez DPH

SO04 – svodný příkop POZ10
Méněpráce činí								       38 100,00 Kč bez DPH
Vícepráce činí								     307 817,69 Kč bez DPH


Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH							19 625 186,21 Kč
DPH 21%									  4 121 289,10 Kč
Celková cena včetně DPH						23 746 475,31 Kč



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1-2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
1. Změnový rozpočet


V Plzni dne 3. 10. 2025				V Plzni dne 29. 9. 2025	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:


…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					Radek Maršálek
ředitel 							jednatel společnosti    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		PROMO REAL GROUP s.r.o.		      
Státní pozemkový úřad                                                                
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





