Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1111-2022-504201
Č.j. objednatele: SPU 346626/2025/Hum. 
UID dokumentu: spudms00000015877872 
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1111-2022-504201, uzavřené dne 31.10.2022)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dobřany“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dobřany (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850 
E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Společnost pro KoPÚ Dobřany 
Reprezentant sdružení:										allGEO s.r.o.
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským - jednatel
[bookmark: _Hlk151716960]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469
(zastupovat společnost vůči třetím osobám a jednat jejím jménem je oprávněn Ing. Lubor Pekarský na základě uzavřené „Smlouvy o společnosti“ ze dne 18.07.2022)

Druhý člen sdružení:											AGERIS s.r.o.
Sídlo:																	Jeřábkova 1848/5, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupený:														RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
IČ:																		25576992
(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podčl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona bylo zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny jednotek mnohých etap plnění co do počtu měrných jednotek. Tyto změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolním dni 11.02.2025 konaného na KP Plzeň-jih za účasti zástupců Státního pozemkového úřadu, Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj a Katastrálních pracovišť Plzeň-jih a Klatovy, města Dobřany a zpracovatele – firmy allGEO s.r.o. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u etap: 
[bookmark: _Hlk207189416]6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Mapové dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 2)
	7 695 593,95 Kč

	Méněpráce bez DPH
	311 212,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	26 862,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	7 411 243,95 Kč

	DPH 21%
	1 556 361,23 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	8 967 605,18 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 

100 bm
	

-52
	
 
2 649,90
	

-137 794,80
	30.09.2025
	---

	6.2.5 
	Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	-96
	1 681,90
	-161 462,40
	30.09.2025
	---

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	
ha
	
-13
	
229,90
	
-2 988,70
	31.12.2025
	---

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	
-13
	
387,20
	
-5 033,60 
	31.01.2026
	---

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	-307 279,50 
	
	

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	[bookmark: _Hlk187051047]Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	+12
	847,-
	10 164,-
	30.04.207
	---

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	
+12
	
1391,50
	
16 698,-
	

31.12.208
	

---

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	26 862,-
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	-13
	302,50
	-3 932,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	---

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	-3 932,50
	
	


3. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.
4. Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň, tel. +420 635793606 a e-mail: jana.horova@spu.gov.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  





Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




V Plzni dne 01. 10. 2025			                               V Plzni dne 01. 10. 2025                              



Za objednatele:													Za zhotovitele:

								


…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o. – reprezentant sdružení





































Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová		
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