
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele 1007-2023-537208 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569
E-mail: r.hanzik@spucr.cz, j.zeman1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava ceny (méněpráce) dílčí části díla.
2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk105597558]
Předmětem dodatku je úprava měrných jednotek méněpráce dílčí části díla na základě upřesnění fakturačního celku:  

[bookmark: _Hlk208992814]6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona původně počet MJ 1 (bm), cena za MJ bez DPH v Kč 6600,- na 0 MJ (bm), cena za MJ bez DPH v Kč 0,- nově celkem bez DPH v Kč 0,- Kč.

Přípravné práce“ celkem bez DPH  1 707 520, - Kč.

Rekapitulace kalkulace ceny:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 1 707 520, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 1 476 530,- 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    301 455,- 

[bookmark: _Hlk196737465]Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo:		 3 110 100,00 Kč bez DPH  
Dodatek č.1 smlouvy o dílo hodnota závazku                      3 112 100,00 Kč bez DPH                                                        
Dodatek č. 2 navýšení cen v souladu s čl. 3.6 SOD            3 421 210,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nová hodnota závazku:           3 492 105,00 Kč bez DPH  
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nová hodnota závazku:           3 485 505,00 Kč bez DPH  

Odůvodnění:
Důvodem uzavření dodatku č. 4 je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 381913/2025 ze dne 12.9.2025. Jako důvod žádosti je úprava ceny dílčích částí díla dle počtu skutečných měrných jednotek (MJ) zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona zjištěných. 
Změna měrných jednotek zjišťování hranic pozemků neřešených byla provedena z důvodu, že v  obvodu pozemkové úpravy nejsou žádné pozemky neřešené dle § 2 zákona. A nenastala situace uvedená v § 3 odst. 3 zákona, kdy se v pozemkové úpravě tyto pozemky řeší pouze se souhlasem jejich vlastníka, případně příslušného správního úřadu. V případě KoPÚ Krpy není nutno žádné  pozemky zařadit mezi neřešené.
 Výše uvedené změny závazku ze smlouvy č. 1007-2023-537208, nejsou vyhrazenou změnou a jsou v souladu s § 222 ZZVZ, odst. 4. 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Dodatek smlouvy vyhotovil a za její správnost odpovídá Josef Zeman


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.
Místo: Praha 06.10.2025		Místo: Praha 03.10.2025
		


„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“				


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

		Dodatek č. 4 -  č.j. SPU 386564/2025/Ze
                                                                                                                UID: spudms00000015644629
                                                                                                                Smlouvy o dílo, číslo objednatele: 1007-2023-537208
		Pomocná evidence KPÚ : 13/2023-537100				Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy

20 /3
	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 4 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 000,00
	11 000,00
	31.7.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	608
	550,00
	334 400,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	3 080,00
	816 200,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	6 600,00
	0,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	609
	440,00
	267 960,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	609
	440,00
	267 960,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 707 520,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	609
	880,00
	535 920,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 100,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	90
	1 100,00
	99 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 200,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	110 000,00
	110 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	609
	880,00
	535 920,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 476 530,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	609
	495,00
	301 455,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 455,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 707 520,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 476 530,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	301 455,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 485 505,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	731 956,05
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 217 461,05
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 06.10.2025
	Datum: 03.10.2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




