UID: spudms00000015966590
Číslo smlouvy objednatele: 1235-2021-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 215/2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Psinice a k.ú. Křešice u Psinic

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 6 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Satrapová, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 721 945 298
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení firem

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873
Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103


a

Účastník společnosti: GEOS Litoměřice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 06035159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940
Zastoupená: Ing. Jan Nedoma, jednatel

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 115-4380790267/0100
DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy o dílo.


Čl. I
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 04.10.2021, resp. Příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic a k.ú. Psinice.

Tímto dodatkem dochází k upřesnění MJ dle skutečnosti u fakturačního celku 6.3.2.h) Aktualizace PSZ u k.ú. Psinice takto:

6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha – z původní 1 MJ na 4 MJ, tj, zvýšení o 12 000 Kč bez DPH
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 2 100 Kč bez DPH
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 900 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 15 000 Kč bez DPH.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 5 se tímto dodatkem č. 6 navyšuje o 9 000 Kč bez DPH.

Odůvodnění:
Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Psinice je provedena na 4 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 4. V rámci Aktualizace PSZ bylo přidáno 14 doplňkových cest DC23, DC24, DC25, DC26, DC27, DC28, DC29, DC30, DC31, DC32, DC33, DC34, DC35, DC36 a DC37. Zároveň byly při tvorbě návrhu upraveny výměry pozemků pro zábor cest DC4, DC11, DC15 a DC17. 

Dodatkem č. 6 dochází ke změně počtu MJ a cen dle přílohy Smlouvy o dílo č. 2 pro k.ú. Psinice. 
Příloha č. 1 pro k.ú. Křešice u Psinic zůstává nezměněná.


Čl. II
Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku 3. „Cena díla“ mění takto:

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 777 750,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 277 750,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	366 600,00

	Celková cena Díla bez DPH v Kč
	3 422 100,00

	DPH 21 % v Kč
	718 641,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 140 741,00




Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	sdružení firem: Geodetická kancelář
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 	Nedoma & Řezník s.r.o. a GEOS
kraj	Litoměřice s.r.o.

V Hradci Králové	V Praze 
Datum: 07.10.2025	Datum: 06.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	Funkce: jednatel reprezentanta
	společnosti (sdružení)


Přílohy:
1) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic (dodatek č. 6)
2) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Psinice (dodatek č. 6)
