                                                                                                                                                                                                                          		 
		 
D O D A T E K   č.  2  (PRV) 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 775-2025-544101 a zhotovitele 856/TB/RB/2025/018/RB ze dne 15. 8. 2025

na stavbu
Polní cesta HC 46a Trhová Kamenice
 
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim			  	
      Tel.:	+420 727 966 715		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     
Jméno:	 STRABAG a.s.	
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
 Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
	Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva
	Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva
	Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
	xxxx, technický vedoucí oblasti 
	xxxx, ekonomický vedoucí oblasti
[bookmark: _Hlk92782431]	xxxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti 
    tel./fax:                             	xxxx	
    e-mail:                                xxxx
    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	
	xxxx, vedoucí PJ  
	tel.: xxxx
	e-mail: xxxx
	xxxx, stavbyvedoucí
	tel. xxxx
	e-mail: xxxx
	xxxx, stavbyvedoucí
	tel. xxxx
	e-mail: xxxx
	xxxx, asistent stavbyvedoucího
	tel.: xxxx
	e-mail: xxxx
    bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.		
    číslo účtu:	112071233/0300			
    IČO:	608 38 744		
    DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce, související s úpravami provedení stavby na základě zjištěných skutečností. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že není možné provést sejmutí drnu a skrývku ornice, včetně souvisejícího naložení, odvozu, zpětného rozprostření a uložení na recyklační skládku. Při provádění odkopávek stávající komunikace výkopu pro drenážní potrubí zjištěno, že zemní pláň obsahuje velké množství větších kamenů. Z tohoto důvodu po provedení laboratorního rozboru zeminy byla zemní pláň doplněna vrstvou štěrkodrti a stabilizace byla provedena cementem. Při provádění zemních prací byly zjištěny 3 příčné propustky přes polní cestu, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Z důvodu jejich špatného technického stavu bylo nutné provést jejich vybourání a provedení nových propustků z betonových trub DN 300. S ohledem na stávající stav přilehlých pozemků byla přemístěna výhybna v km 0,160 z levé strany na pravou stranu komunikace. V km 0,385 bylo nutné provést osazení nového betonového kónusu a šachtového poklopu z důvodu špatného technického stavu revizní šachty u propustku. V km 0,465 bylo nutné provést osazení podélného propustku z betonových trub DN 400 s ohledem na řádný odtok vody z přilehlého rigolu. V km 0,545 nebyl realizován navržený sjezd z důvodu nepříznivých výškových rozdílů. Z důvodu možnosti využití pročištěných rigolů a nových propustků pro odvod dešťových vod byla provedena změna příčného sklonu polní cesty. Z prostorových důvodů mezi polní cestou a odvodňovacím rigolem bylo nutné provést redukci počtu revizních šachet a jejich provedení místo DN 600 na DN 400. Dále dochází k vypuštění infiltračního postřiku a řezání a utěsnění dilatačních spár v živičném krytu.



V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:
4. Celková cena za provedení díla:
původní cena bez DPH činí                               	7 794 396,40 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu		         - 1 126 603,16 Kč
vícepráce dle přiloženého soupisu			+ 841 551,69 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací bez DPH	7 509 344,93 Kč	
DPH 21 % činí		                         	1 576 962,43 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí       	9 086 307,36 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne 9.10.2025.			V Hradci Králové dne 9.10.2025

Objednatel						Zhotovitel

…………………………………………			……………………………………………
Ing. Miroslav Kučera				xxxx
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			na základě plné moci





							……………………………………………
							xxxx
							na základě plné moci 
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