 


D O D A T E K   č.   4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17/2020,
číslo smlouvy objednatele: 985-2020-544101 ze dne 7. 10. 2020
 
„KoPÚ Lešany“


I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
[bookmark: _Hlk10792011]Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.	+420 727 966 745, +420 702 126 635  
E-mail:	pardubicky.kraj@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

	
Zhotovitel: „Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Lešany“


Reprezentant sdružení :			SELLA & AGRETA s. r. o. 
Sídlo:						Masarykova 620, 565 01 Choceň
Zastoupený:					Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr – jednatel společnosti
Tel./Fax:					XXXXX
E-mail						XXXXX
ID DS:						ye3zrgr
Bankovní spojení:				KB – pobočka Choceň
Číslo účtu:					271258410247/0100 
IČO:						259 357 21
DIČ:						CZ 259 357 21
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896
	 

1. účastník sdružení:			Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zastoupený:					Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem  Vančurou       						– jednateli společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé 						společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Drahokoupil – jednatel společnosti
Tel./Fax:					XXXX
E-mail:						XXXX 
IČO:						15053695 
DIČ:						CZ 15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036

2. účastník sdružení:     			Geodetická kancelář Kubát s.r.o.

Zastoupený:					Ing. e Ing. Ivanem Kubátem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti 
Tel./Fax:					XXXXXX
E-mail:						XXXXXX
IČO: 						06883401
DIČ:						CZ 06883401
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR v Praze, oddíl C, vložka 290717


3. účastník sdružení:			Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE s. r.o.

Zastoupený:					Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti
Tel./Fax:					XXXXXX 
E-mail:						XXXXXX
IČO:						27466728
DIČ:						CZ 27466728
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)


II. PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lešany jsou méněpráce na základě skutečného počtu fakturovaných měrných jednotek (MJ). 
 
Tímto dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí:

3.5.i)b) o 17 MJ
3.5.i)c) o 3 MJ.

Celková výše méněprací činí 13 350,- Kč bez DPH.
 
Rozdíl 0,50 Kč v částce včetně DPH vznikl zaokrouhlováním prvních dílčích faktur.

Na základě výše uvedené skutečnosti dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:


V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
  
       Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku dle dodatků č. 1 a 3 a s odečtením méněprací dle dodatku č. 4. Rekapitulace ceny:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	659 100,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	465 290,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	133 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 257 390,- Kč

	DPH 21%
	264 052,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 521 442,40 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí dodatku č. 4.
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


V Pardubicích dne: 9.10.2025					V Chocni dne: 9.10.2025  

Za objednatele:						Za zhotovitele:



„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“



……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA
ředitel Krajského pozemkového úřadu			s.r.o. – reprezentant sdružení
pro Pardubický kraj   
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