		
	
		Komplexní pozemkové úpravy Malíkov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Malíkov.
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1133-2023-544101, Č. ZHOT. 26/23 ZE DNE 27.9.2023
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice. 
Zastoupená:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
       Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro     Pardubický kraj
           V technických záležitostech zastoupená:   Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro        Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
   Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 877 295
E-mail: i.hamerska@spu.gov.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXX
XXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXX
XXXXXXXXX
Vedoucí týmu: Ing. Petr Kubů
Zástupce vedoucího týmu: XXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu:31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Předmět Dodatku č. 3
Předmětem dodatku č. 3 je navýšení počtu měrných jednotek (MJ) u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. V rámci KoPÚ dojde k dodatečnému zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a to z důvodu:
1. vyjmutí pozemků ze zastavěného území a k rozšíření obvodu pozemkové úpravy v souvislosti s nesouhlasy vlastníků se zařazením pozemků do obvodu KoPÚ dle § 3, odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. 
2. zohlednění navrhovaných prvků v plánu společných zařízení.
Tyto skutečnosti mají za následek navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 a změnu hodnoty závazku.
Změna hranic obvodu pozemkové úpravy vyvolá následné snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1., 6.3.2. a 6.4.

Termín plnění dodatečných služeb dílčí části 6.2.4 je do 27. 2. 2026.

Navýšení měrných jednotek se navrhuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
navýšení o 3 MJ (ze 126 MJ na 129 MJ) cena 3 575,00 Kč/MJ bez DPH, celkem navýšení o 10 725,00 Kč bez DPH.
Na základě změny obvodu se snižuje počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí (hlavních celků) a to takto:
dílčí část 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu MJ z 240 na 239 (- 1 MJ), změna závazku 1 870,00 Kč bez DPH 
dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – snížení počtu MJ z 240 na 239 (- 1 MJ), změna závazku 1 870,00 Kč bez DPH
hlavní celek 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ – snížení počtu MJ z 240 na 239 (- 1 MJ), změna závazku 935,00 Kč
Cena díla se upravuje dle přílohy Položkový výkaz činností následovně:
Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč činí 		1 237 425,00 Kč
Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč činí		1 109 460,00 Kč
Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč činí		   223 465,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč činí			2 570 350,00 Kč
DPH 21 % v Kč					   	   539 773,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč činí		3 110 123,50 Kč.


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2.  Smluvní strany jsou se plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouvy doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum 10.10.2025		Datum 10.10.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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