
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1038-2022-537208 ze dne 11.10.2022 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 728 394
E-mail: r.opltova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref50585481]Předmětem Dodatku č.6 Smlouvy je úprava ceny (méněpráce) 
Dále je předmětem Dodatku č.6 Smlouvy změna sídla zhotovitele od 1.9.2025 (sdělení zhotovitele ze dne 1.9.2025, č.j. SPU 358903/2025/Op). 
1.1	úprava ceny (méněpráce) u níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (MJ=100 bm)
		  MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně            70	       1815,-               127050,-                    26680,50,-      153730,50,-
Dle skutečnosti  37            1815,-                 67155,-                   14102,55,-         81257,55,-
hodnota méněprací bez DPH činí   59895,- Kč

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (MJ=100 bm)
	                 MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně               10		3630,-                36300,-                    7623,-              43923,-
Dle skutečnosti       4             3630,-                14520,-                 3049,20,-           17569,20,-
hodnota méněprací bez DPH činí   21780- Kč 
Celkem hodnota méněprací za Dílčí části 6.3.1 i) b) činí 81675,- Kč bez DPH
Odůvodnění:
Dodatek č. 6 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 373828/2025 ze dne 10.9.2025, o úpravu ceny (počtu měrných jednotek) Smlouvy.  Jedná se o úpravu měrných jednotek dílčích částí smlouvy, u kterých nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek (stanoveno kvalifikovaným odhadem). Upravené měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. 
Výše uvedené změny závazku ze smlouvy č. 1038-2022-537208 jsou v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ.

[bookmark: _Ref50762777]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Radka Opltová.











































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.                             reprezentant sdružení
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 13.10.2025	Datum: 10.10.2025



 „elektronicky podepsáno" 	„elektronicky podepsáno"
________________________________ 	___________________________ Ing. Jiří Veselý	Milan Nový
Ředitel Krajského pozemkového úřadu	 jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Číslo Smlouvy Objednatele: 1038-2022-537208, uzavřená dne 11.10.2022	Číslosmlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice
	Č.j. SPU 408204/2025/Op
	UID spudms 00000015998394


1 | 4

	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylnice (č.j. SPU 408204/2025/Op)

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	500,00
	4 500,00
	31.5.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	2 000,00
	2 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	150
	800,00
	120 000,00
	31.8.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	172
	2 541,00
	437 052,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	31.3.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	144
	484,00
	69 696,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	484,00
	69 696,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	710 204,00
	31.3.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	144
	968,00
	139 392,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 815,00
	54 450,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	37
	1 815,00
	67 155,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	4
	3 630,00
	14 520,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 776,00
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 872,00
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	144
	1 452,00
	209 088,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 164,00
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 808,00
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	638 275,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	144
	302,50
	43 560,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 560,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	710 204,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	638 275,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	43 560,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 392 039,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	292 328,19
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 684 367,19
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 13.10.2025
	Datum:10.10.2025

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Jiří Veselý
	 Milan Nový

	Ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                          pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                      
	 jednatel 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	







