		UID : spudms00000016023044
		Číslo Smlouvy Objednatele: 811-2024-514101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2024-001	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vestec u Jaroměře
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vestec u Jaroměře 
DodAtek Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 811-2024-514101 ze dne 26. 8. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese: Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod
Ing. Petrou Hrnčířovou, Pobočka Náchod

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 002 570, +420 702 126 605
E-mail: nachod.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.2. „Přípravné práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ – snižuje se počet MJ z 92 na 91 (100 bm), méněpráce činí 3 800,- Kč bez DPH 
6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (100 bm), méněpráce činí 5 000,- Kč bez DPH 

Celková změna hodnoty závazku (méněpráce), upravených tímto dodatkem č. 1, činí 8 800,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Celková cena díla se tímto snižuje o 8 800,- Kč bez DPH (10 648,- Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   583 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   537 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   119 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 239 550,00 Kč

	DPH 21 %
	   260 305,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 499 855,50 Kč














Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Vestec u Jaroměře - Dodatek č. 1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Pardubice
Datum: 13.10.2025		Datum: 13.10.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
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