
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 428-2023-537202 ze dne 9.5.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3     
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočka Benešov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40,
301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
     XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je navýšení počtu měrných jednotek u etap (6.2.5., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2. a 6.4.) a snížení počtu měrných jednotek u etapy (6.2.4.).
Předmět Dodatku
Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 5
         počet MJ dle skutečného provedení: 12
         cena za MJ bez DPH: 3 300 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 16 500 Kč (5 MJ x 3 300 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 39 600 Kč (12 MJ x 39 600 Kč/MJ)

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 387
         počet MJ dle skutečného provedení: 393
         cena za MJ bez DPH: 605 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 234 135 Kč (387 MJ x 605 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 237 765 Kč (393 MJ x 605 Kč/MJ)

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 385
         počet MJ dle skutečného provedení: 392
         cena za MJ bez DPH: 1 045 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 402 325 Kč (385 MJ x 1 045 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 409 640 Kč (392 MJ x 1 045 Kč/MJ)

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 385
         počet MJ dle skutečného provedení: 392
         cena za MJ bez DPH: 1 045 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 402 325 Kč (385 MJ x 1 045 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 409 640 Kč (392 MJ x 1 045 Kč/MJ)

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 387
         počet MJ dle skutečného provedení: 393
         cena za MJ bez DPH: 605 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 234 135 Kč (387 MJ x 605 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 237 765 Kč (393 MJ x 605 Kč/MJ)


Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následující etapy
[bookmark: _Hlk158110472]
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 190
         počet MJ dle skutečného provedení: 180
         cena za MJ bez DPH: 2 420 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 459 800 Kč (190 MJ x 2 420 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 435 600 Kč (180 MJ x 2 420 Kč/MJ)

Celková cena díla se zvyšuje o 20 790Kč na 2 648 030 Kč bez DPH.
Změna byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: _Hlk158017330]
Odůvodnění dodatku
[bookmark: _Ref50585481][bookmark: _Hlk209678339]K navýšení a částečnému snížení měrných jednotek došlo z důvodu skutečně zaměřených jednotek v terénu v rámci etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ. V rámci šetření hranic v terénu, byl obvod pozemkové úpravy rozšířen z důvodu nesouladu mapového podkladu a skutečného stavu a zároveň z důvodu vhodnosti změny kat. hranice, o jejíž změnu projevily zájem dotčené obce a katastrální úřad.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

















Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Zlevorová


PODPISOVÁ STRANA


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 14.10.2025		Datum: 13.10.2025
„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“




________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel Krajského pozemkového
Úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha		Funkce: jednatel
		Číslo Smlouvy Objednatele: 428-2023-537202			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:
		          Č.j.: SPU 405489/2025       UID: spudms00000015993529
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy TEPLÝŠOVICE
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	2 200,00
	26 400,00
	30.11.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	342
	880,00
	300 960,00
	31.5.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	43
	880,00
	37 840,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	180
	2 420,00
	435 600,00
	31.8.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	12
	3 300,00
	39 600,00
	31.8.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	86
	2 420,00
	208 120,00
	31.8.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	387
	440,00
	170 280,00
	31.8.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	393
	605,00
	237 765,00
	30.11.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 456 565,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	392
	1 045,00
	409 640,00
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	77
	330,00
	25 410,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	51
	330,00
	16 830,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	22
	330,00
	7 260,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	5
	5 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	392
	1 045,00
	409 640,00
	30.11.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	953 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	393
	605,00
	237 765,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	237 765,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 456 565,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	953 700,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	237 765,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 648 030,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	556 086,30
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 204 116,30
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 14.10.2025
	Datum: 13.10.2025

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Mgr.Barbora Salátová

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





