

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 480-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 		Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 					Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
							Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
							Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
DIČ: 		CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.06.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ - 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) byly u těchto dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	20
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 210 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 24 200 Kč
· nový rozsah MJ:	10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 210 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 100 Kč

· snížení o 10 MJ a snížení ceny bez DPH o 12 100 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	30
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 815 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 54 450 Kč
· nový rozsah MJ:	23
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 815 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 41 745 Kč

· snížení o 7 MJ a snížení ceny bez DPH o 12 705 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 050 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 6 050 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 050 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:        0 Kč

· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 6 050 Kč

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	4
cena za MJ bez DPH v Kč: 36 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 145 200 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 36 300 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:          0 Kč

· snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 145 200 Kč

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 176 055 Kč bez DPH.
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v Článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 462 629,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	961 526,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	242 605,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 666 760,50 Kč

	DPH 21 %*
	560 019,74 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 226 780,24 Kč


	* DPH bylo vypočteno jako součet DPH u jednotlivých dílčích částí položkového výkazu činností zaokrouhlených na 2 desetinná místa

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pěčín u Trhových Svinů - Dodatek č. 6


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Praha
Datum: 14.10.2025	Datum: 14.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.






Za správnost: 
	


„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	2 000,00
	24 000,00
	31.03.2023 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	14 
	6 000,00
	84 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	401
	900,00
	360 900,00
	31.05.2023 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	192
	2 640,00
	506 880,00
	31.01.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	19
	2 640,00
	50 160,00
	31.10.2023 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	401
	544,50
	218 344,50
	31.05.2024 

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	401
	544,50
	218 344,50
	30.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 462 629,00
	30.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	401
	1 028,50
	412 428,50
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	10
	1 210,00
	12 100,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	23
	1 815,00
	41 745,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	36 300,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50 
	7 199,50 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 114,00 
	4 114,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75 
	1 542,75 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	401
	1 028,50 
	412 428,50 
	30.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00 
	48 400,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 712,00 
	8 712,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50 
	7 199,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 114,00 
	4 114,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75 
	1 542,75 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	961 526,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	401
	605,00
	242 605,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	242 605,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 462 629,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	961 526,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	242 605,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 666 760,50
	 

	DPH  21% v Kč*
	 
	 
	 
	560 019,74
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 226 780,24
	 

	* DPH bylo vypočteno jako součet DPH u jednotlivých dílčích částí položkového výkazu činností zaokrouhlených na 2 desetinná místa





