Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 46/2021-504202
	                                                                                                                                             Č.j. objednatele: SPU 416706/2025
		                                                                                                                                               UID: spudms00000016019494
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP2240/2021-504202

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 46/2021-504202, uzavřené dne 14. 10. 2021)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Šlovice u Bukovce (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 40, Plzeň
Zastoupený: 														Mgr. Barbora Salátová, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx 
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																qzhp5bf
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 															5279999001/5500
IČO: 																	29099323
DIČ: 																	CZ29099323
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. IX. smlouvy analogicky s ust. § 222 odst. 4 a ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna počtu měrných jednotek při vypracování PSZ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek u fakturačního celku (dále jen „FC“) 6. 3. 1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1. i) a) Smlouvy, u FC 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy, a FC 6. 3. 1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1. i) c) Smlouvy. Tato změna je vyvolána uplatněním samostatných víceprací/méněprací uvedených v písemném záznamu ze dne 6. 10. 2025 č.j.  SPU 414622/2025.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.
	Původní celková cena díla bez DPH 
	924 200,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+ 9 000,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	- 18 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	915 200,00 Kč

	DPH 21%
	192 192,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 107 392,00 Kč



	
	
Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6. 3. 
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1. i) a) Smlouvy 2)
	ha
	+ 3
	1 000
	
+ 3 000
	30.1.2026

	- - -

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 6. 3. 1. i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	+ 6
	1 000
	+ 6 000
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	- 4
	2 000
	- 8 000
	
	

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1. i) c) Smlouvy 2)
	Ks
	- 1
	10 000
	- 10 000
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností




V Plzni dne	 15.10.2025											V Plzni dne 15.10.2025
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Mgr. Barbora Salátová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
		










	Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šlovice u Bukovce
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	5 000,00
	20 000,00
	30.9.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	106
	1 000,00
	106 000,00
	30.9.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	71
	2 000,00
	142 000,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	102
	800,00
	81 600,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	102
	800,00
	81 600,00
	30.12.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	431 200,00
	31.1.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	102
	1 500,00
	153 000,00
	31.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, vícepráce
	ha
	3
	1 000,00
	3 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	15
	1 000,00
	15 000,00
	

	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, vícepráce 
	100 bm
	6
	1 000,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	4
	2 000,00
	8 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, méněpráce 
	100 bm
	-4
	2 000,00
	-8 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, méněpráce
	ks
	-1
	10 000,00
	-10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	10 000,00
	10 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	6 000,00
	6 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	2 200,00
	2 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	102
	1 500,00
	153 000,00
	31.1.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	10 000,00
	10 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 200,00
	2 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	402 400,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	102
	800,00
	81 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	81 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	431 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	402 400,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	81 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	915 200,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	192 192,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 107 392,00
	 



2

