	Číslo Smlouvy Objednatele: 547-2024-521101
	UID: spudms00000016038054	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 06/2024

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BEŇOV

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, 
		Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 177
E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Podolská 769/122, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxx
E-mail: 	xxxxxx 
ID datové schránky: 	8k7p399
Bankovní spojení: 	KB
Číslo účtu: 	43-6830890257/0100
DIČ: 	CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna termínu plnění dílčích částí díla a hlavního celku:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.10.2025
	31.1.2026

	6.2.
	Přípravné práce
	31.10.2025
	31.1.2026

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.6.2026
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.3.2027
	30.6.2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění
Důvodem změny termínů plnění je nepředvídatelné prodloužení procesu kontroly a zápisu geometrických plánů (GP) ze strany Katastrálního úřadu, pracoviště Přerov. Z celkového počtu 12 GP dosud nebyly čtyři zapsány do katastru nemovitostí, což zásadním způsobem brání pokračování v realizaci navazujících částí díla. Bez kompletního zápisu GP, který vymezuje obvod KoPÚ, není možné zahájit zpracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Zdržení prokazatelně není způsobeno zhotovitelem a nelze jej ovlivnit jinými organizačními kroky.  Z uvedených důvodů je změna termínů nezbytná pro zajištění věcné a časové návaznosti jednotlivých činností.
Výše uvedená změna termínu plnění hlavního celku a dílčích částí díla představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna sídla zhotovitele
Tento dodatek zohledňuje s odkazem na zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložku 164338 změnu adresy sídla zhotovitele, a to na Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.





Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 547-2024-521101 a č. zhotovitele: 06/2024, uzavřená dne 24. 6. 2024, ve znění Dodatku č. 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


	V Olomouci dne 16. 10. 2025

	V Praze dne 15. 10. 2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:



	


„elektronicky podepsáno“

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	




Ing. Dalimil Foltánek, jednatel


	


v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

2

