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		Komplexní pozemkové úpravy Chleny
Dodatek č. 1 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Chleny
Dodatek č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn. 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatel, Ing. Petrem Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: 	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 	xxxx
xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxx
	Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
 (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 29.9.2025 č.j.: SPU 404431/2025 na změnu počtu MJ u položek dílčích částí 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 
U položky 6.2.4. - 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení o 4 MJ. 
U položky 6.2.5. - 	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona dojde ke snížení o 3 MJ. 
U položky 6.2.6. - 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dojde ke snížení o 1 MJ. 
V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
3.1 Změna počtu měrných jednotek
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 29.9.2025 o změnu počtu MJ u výše uvedených dílčích částí 6.2.4., 6.2.5. a 6.2.6. 
V této žádosti zhotovitel zdůvodnil změnu počtu MJ na základě skutečné délky vyšetřené hranice v jednotlivých dílčích částech. 
U položky 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení o 4 MJ na základě skutečně vyšetřené délky hranice proti odhadu, který byl uveden ve smlouvě.
U položky 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona dojde ke snížení o 3 MJ na základě skutečně vyšetřené délky hranice proti odhadu, který byl uveden ve smlouvě.
U položky 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dojde ke snížení o 1 MJ na základě skutečně vyšetřené délky hranice proti odhadu, který byl uveden ve smlouvě.
Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o změnu počtu měrných jednotek pro výše jmenované položky za opodstatněné, a proto s ním souhlasí.
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ dle SoD
	Počet MJ dle dodatku č.1
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Změna ceny bez DPH v Kč

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	
	 
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	102
	98
	2 750,00
	-11 000,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	5
	2
	2 750,00
	-8 250,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	70
	69
	1 500,00
	-1 500,00

	
	Změna celkem
	
	
	
	
	-20 750,00

	
	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	
	
	
	
	+20 750,00



Dodatkem č. 1 dojde ke snížení ceny o 20 750,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 20 750,00 Kč bez DPH (0,89 % původní hodnoty závazku). Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Chleny.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3.2  Čl. 3. bod 3.1 se mění takto:
	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
 1 145 200,00 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	  
967 275,00 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	  
186 500,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	  
2 298 975,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	  
482 784,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	  
2 781 759,75 Kč


Závěrečná ustanovení
4.1 [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 17.10.2025		Datum: 17.10.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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