		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1135-2024-520205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	8/2024
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlatkov
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlatkov
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1135-2024-520205 uzavřené dne 11. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727957247
E-mail: 		vysocina.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení EKOS T, spol. s r.o.  a  AGROPROJEKCE  LITOMYŠL, spol. s r.o.             
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 11. 9. 2024

Účastníci Smlouvy o společnosti:

EKOS T, spol. s r.o. (vedoucí Společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova
639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972
a
"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." (Společník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova
114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem EKOS T, spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem EKOS T, spol. s r.o.
	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem EKOS T, 
	spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	2r63dp8

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	1521409359/0800
DIČ: 	CZ63470985

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 10. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Zlatkov" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku jsou méněpráce, snížení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) na základě skutečně provedených prací.

Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dne 13. 10. 2025 
o změnu počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. V obvodu KoPÚ se nenachází pozemky neřešené dle §2 zákona a z tohoto důvodu se   snižuje počet MJ následovně:

	
	Dílčí část
	Smluvní
počet MJ
	Aktualizovaný
počet MJ

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	1
	0



Objednatel se změnou jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.5  souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla oproti SOD snižuje o 5 000,00 Kč bez DPH (6 050,00 Kč včetně DPH).
Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 464 280,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 089 390,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   204 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 758 170,00 Kč

	DPH 21 %
	579 215,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 337 385,70 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení EKOS T spol. s r.o.
	a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Místo: Jihlava		Místo: Třebíč
Datum dle el. podpisu		Datum dle el. podpisu
17.10.2025	16.10.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	EKOS T, spol. s r.o.





		___________________________
		Ing. Libor Sedláček
		jednatel společnosti
		EKOS T, spol. s r.o.



















Za správnost




„elektronicky podepsáno“
………………………………
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
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