č.j.: SPU 405436/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1435-2021-541101		
UID: spudms00000015993288		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedvězí u Semil
Dodatek č. 6 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedvězí u Semil
 Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1435-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: dasa.zemanova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 	
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.2 h) Aktualizace PSZ, 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha, 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha a 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem. 
0. U etapy 6.3.2 h) i) dochází k navýšení o 3 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak zvyšuje o 21 000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 25 410 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.3.2 h) ii) dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 4 000 Kč bez DPH, tj. snížení o 4 840 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.3.2 h) iii) dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 900 Kč bez DPH, tj. snížení o 2 299 Kč vč. DPH.
0. U etapy 6.3.4 dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 6 000 Kč bez DPH, tj. snížení o 7 260 Kč vč. DPH. 
0. [bookmark: _Hlk181798017]V rámci provedení změn popsaných v bodě 1.1.1 až 1.1.4 představuje tento dodatek změnu ceny, spočívající v navýšení o 9 100 Kč bez DPH, tj. 11 011 Kč vč. DHP.
0. V důsledku výše uvedených změn se mění i celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1. Smlouvy.
0. Změna hodnoty závazku ze smlouvy odpovídá podmínkám ustanovení dle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	 ha
	1
	7000,00
	7000,00 
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4000,00
	4000,00 
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1900,00
	
1900,00

	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6000,00
	6000,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele


obsah Dodatku
Příloha ke Smlouvě KoPÚ Nedvězí u Semil – body 6.3.2 h), vč. jeho podbodů a 6.3.4, které zní:
[bookmark: _Ref50585481]
se ruší a nahrazují zněním následujícím:

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	 ha
	4
	7000,00
	28000,00 
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	0
	4000,00
	0,00
	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	0
	1900,00
	0,00

	Na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	6000,00
	0,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.











PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Liberec		Místo: Plzeň
Datum: 16.10.2025		Datum: 10.10.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel
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