Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 829-2019-504204
Č.j. objednatele: SPU 412598/2025
UID: spudms00000016009013


DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 829-2019-504204), uzavřené dne 16.10.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boječnice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Boječnice (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, , odborný rada, Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 777 796 663
E-mail:															     i.comova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															Sdružení
Reprezentant sdružení: 										GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
Sídlo: 																Panenská 2278, 347 01 Tachov
Zastoupený: 														Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavel Belda
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																5b976mz
Bankovní spojení: 												CZ0501000001078744780237
Číslo účtu: 															107-8744780237/0100
IČ: 																	   	291 22 911
DIČ: 																	CZ 291 22 911
Člen sdružení: 													Ing. Václav Kellner
Sídlo:																	xxxxxx 360 01 Kolová
Zastoupený: 														Ing. Václav Kellner
IČ:																		113 93 807
DIČ:																	xxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Zpracovatel dopisem ze dne 22.09.2025 požádal o úpravu měrných jednotek dílčí části podle skutečné realizace. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
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1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna ceny za provedení dílčí etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 564 190,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+126 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 690 190,00 Kč

	DPH 21%
	354 939,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 045 129,90 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	+7
	18 000,00
	+126 000,00
	---
	---

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	+126 000,00
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-9 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Tachově dne 16. 10. 2025									V Tachově dne 16. 10. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:




…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Ing. Pavel Belda
vedoucí Pobočky Tachov		GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
Státní pozemkový úřad		jednatel
		


																	     V Kolové dne 16. 10. 2025






…………………………
Ing. Václav Kellner
		
2

