		Číslo Smlouvy Objednatele: 1061-2022-514204/6				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť
		UID: spudms00000016049286
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť
DODATEK č. 6 k SMLOUVě O DÍLO
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1061-2022-514204 ze dne 12.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qc9omr
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
Dodatek se uzavírá na základě záznamu z kontrolního dne ze dne 9.10.2025 ohledně potřeby snížení počtu měrných jednotek u etap díla 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a navýšení počtu měrných jednotek u etapy díla 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, a to na základě skutečně provedeného rozsahu prací.
[bookmark: _Hlk83363231][bookmark: _Hlk210986227]Dalším důvodem uzavření dodatku je zároveň prodloužení termínu plnění u etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a a souvisejících etap díla 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), protože dokumentace PSZ byla přijata ke kontrole v RDK, ale z kapacitních důvodů bylo projednání přesunuto až na následující termín jednání RDK.
[bookmark: _Hlk190962222][bookmark: _Hlk192165787]Dodatkem č. 6 dojde celkově ke snížení ceny o 19 844,- Kč bez DPH, v absolutní hodnotě jde o změnu ceny ve výši 44 044,00 Kč bez DPH, což činí změnu 1,069 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Bolehošť. 
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % (1,907 %) původní hodnoty závazku KoPÚ Bolehošť. Dodatkem č. 1 došlo ke změně hodnoty závazku ve výši 0,06 % původní hodnoty závazku, dodatkem č. 4 došlo ke změně ve výši 0,169 %, dodatkem č. 5 došlo ke změně ve výši 0,609 %, tímto dodatkem dojde ke změně ve výši 1,069 %.

Čl. II [bookmark: _Hlk119938290][bookmark: _Hlk119938321]Předmět dodatku
1. 
2. 
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek a termín plnění u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Počet MJ dle Dod. č. 5
	Počet MJ dle Dod. č. 6
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 5
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 6
	Změna ceny v Kč bez DPH 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	655
	655
	634 040,00
	634 040,00
	0,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	[bookmark: _Hlk211237859]Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	40
	39
	19 360,00
	18 876,00
	-484,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	120
	94
	145 200,00
	113 740,00
	-31 460,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	1
	3
	6 050,00
	18 150,00
	12 100,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	1
	1
	60 500,00
	60 500,00
	0,00
	

	Změna celkem
	 
	 
	 
	 
	-19 844,00
	 

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	 
	 
	 
	 
	44 044,00
	 





Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.
	
Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto:

[bookmark: _Ref50474873]3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 199 798,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 576 146,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	319 924,00

	Celková cena Díla bez DPH
	4 095 868,00

	DPH 21 %
	860 132,28

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 956 000,28




Čl. III 
Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Teplice

Datum: 20.10.2025		Datum: 20.10.2025





________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.		Funkce: Jednatel společnosti
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