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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě
dodatek Č.2 KE smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápelem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav a Zdeňkou Trumpešovou, vrchní referentkou, Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
        +420 727 956 368 – Zdeňka Trumpešová 
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(1) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx, xxxxx, xxxxx
E-mail:		xxxxx
ID datové schránky: 				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 		115-6799070217/0100
DIČ:		CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě je úprava počtu měrných jednotek u předmětných fakturačních celků dle skutečného rozsahu provedených prací, a to konkrétně u dílčích částí následovně:

6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - počet MJ se zvyšuje z 68 MJ na 69 MJ, tj navýšení o 1 MJ.
6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) - počet MJ se snižuje z 11 MJ na 5 MJ, tj snížení o 6 MJ.
6.2.7 - Rozbor současného stavu – počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ, tj navýšení o 4 MJ.
6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ, tj navýšení o 4 MJ.
6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ, tj navýšení o 4 MJ.
6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ, tj navýšení o 4 MJ.
6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ, tj navýšení o 4 MJ.

cena díla

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 27 513,20 Kč bez DPH, tedy o 33 290,97 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 425 375,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 036 154,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	345 510,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 807 039,80 Kč

	DPH 21 %
	1 429 478,36 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	8 236 518,16 Kč






3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
V Brně dne: 20.10.2025	V Brně dne 17.10.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“



________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro JMK	jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.



Za věcnou správnost: Ing. Hana Divinová
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