		UID : spudms00000016041074
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1003-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	- - - 
		Komplexní pozemková úprava v k.ú. Střeziměřice
Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1003-2022-514101 ze dne 24. 10. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	727 937 172
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qc9omr
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 2 „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – snižuje se počet MJ ze 102 na 97 (ha), méněpráce činí 4 840,- Kč bez DPH
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle č.l. 6.3.1. i) a) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 15 na 12 (ha), méněpráce činí 1 815,- Kč bez DPH
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č.l. 6.3.1. i) b) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 37 na 35 (100 bm), méněpráce činí 2 420,- Kč bez DPH
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č.l. 6.3.1. i) b) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 10 na 0 (100 bm), méněpráce činí 6 050,- Kč bez DPH
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle č.l. 6.3.1. i) c) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ks), méněpráce činí 60 500,- Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – snižuje se počet MJ ze 102 na 97 (ha), méněpráce činí 4 840,- Kč bez DPH
Současně se mění počet měrných jednotek u hlavního celku 3 „Mapové dílo“:
6.4. Mapové dílo – snižuje se počet MJ ze 103 na 97 (ha), méněpráce činí 4 356,- Kč bez DPH

Celková změna hodnoty závazku (snížení) upravená tímto dodatkem činí 84 821,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla, ve znění předchozích dodatků, se tímto dodatkem č. 6 snižuje o 84 821,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:
V rámci vypracování plánu společných zařízení došlo k upřesnění (snížení) skutečně realizovaných měrných jednotek. Oproti původnímu předpokladu objednatele nedošlo k návrhu vodohospodářských opatření.






Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	574 222,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	324 522,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	70 422,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	969 166,00 Kč

	DPH 21%
	203 524,86 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 172 690,86 Kč


[bookmark: 1fob9te] 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Střeziměřice - Dodatek č. 6

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové 
Datum: 20.10.2025
	
	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice
Datum: 17.10.2025

	


„elektronicky podepsáno“

.........................................................
	
	


„elektronicky podepsáno“

.........................................................

	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	
	Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: Jednatel společnosti
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