čj. SPU 406921/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 592-2024-537209/1
spudms00000015996492		Pomocná evidence KPÚ :     3/2024-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   
		Komplexní pozemkové úpravy Nouzov u Dymokur
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Nouzov u Dymokur
Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Jahn CSc., Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 973 650
E-mail: jaroslav.podebradsky@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatel Milan Nový
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatel Milan Nový
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha uzavřel dne 11.7.2024 s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo č. 592-2024-537209, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nouzov u Dymokur a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Čl. II.
2.1. Důvodem uzavření dodatku je potřeba změnit obvod KoPÚ a průběh vlastnických hranic na základě nového posouzení a požadavku vlastníků, což jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Dodatkem č. 1 dojde ke změně rozsahu plnění u následujících položek:  
[bookmark: _Hlk208565917]6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                                                          původně 99 MJ     nově 105 MJ                                                    
          
[bookmark: _Hlk208560212][bookmark: _Hlk210200104]6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona         původně 7 MJ     nově 5 MJ                                                             

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů                                                                 původně 2 MJ     nově 0 MJ                                                             

6.2.7 Rozbor současného stavu                                                       původně 250 MJ  nově 249 MJ  

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků              původně 250 MJ  nově 249 MJ  

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                                     původně 250 MJ  nově 249 MJ  

Původní rekapitulace hlavních fakturačních celků: 
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	822 900,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	907 250,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	75 000,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	[bookmark: _Hlk210205034]1 805 150,00
	

	DPH  21% v Kč
	379 081,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 184 231,50
	



Nová rekapitulace hlavních fakturačních celků
		1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	822 700,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	907 250,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	74 700,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 804 650,00

	DPH  21% v Kč
	378 976,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 183 626,50



	
	
	
	
	 


Změnou měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke změně ceny díla. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 16 800,- Kč bez DPH a k méně pracem v absolutní hodnotě 17 300,- Kč bez DPH. Změna závazku je v souladu se zněním ustanovení odstavce 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2.2. Od 1.9.2025 došlo u reprezentanta sdružení společnosti AREA G.K. spol. s r.o. ke změně sídla. Nové sídlo: Světská 1418, 198 00 Praha 9 

Čl. III. Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 1 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.
3.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk198193654]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
Místo: Praha                                                                                  Místo: Praha 

[bookmark: _Hlk210218096]Datum: dle elektronického podpisu                                               Datum: dle elektronického podpisu           
22.10.2025	20.10.2025                                    



________________________________	________________________________

„elektronicky podepsáno“                                                              „elektronicky podepsáno“



Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o
a hl. m. Praha

	

	






Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová












	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy Nouzov u Dymokur
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	2 
	1 000,00
	2 000,00
	31.3.2025
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	15 
	2 200,00
	33 000,00
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	228
	900,00
	205 200,00
	30.6.2025
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	22
	1 000,00
	22 000,00
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	105
	2 800,00
	294 000,00
	31.10.2025
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	5
	3 500,00
	17 500,00
	31.10.2025
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	4 500,00
	0,00
	31.10.2025
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	249
	500,00
	124 500,00
	31.3.2026
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	249
	500,00
	124 500,00
	29.5.2026
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 700,00
	29.5.2026
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	249
	1 000,00
	249 000,00
	31.3.2027
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	800,00
	64 000,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	71
	500,00
	35 500,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	40 000,00
	40 000,00
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	249
	1 500,00
	373 500,00
	29.10.2027
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	17 000,00
	34 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	28
	2 500,00
	70 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 500,00
	10 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 250,00
	2 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	907 250,00
	xxxxx
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	249
	300,00
	74 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	74 700,00
	xxxxx
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 700,00
	 
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	907 250,00
	 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	74 700,00
	 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 804 650,00
	 
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	378 976,50
	 
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 183 626,50
	 
	

	 
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů 
PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: dle elektronického podpisu
22.10.2025
	Datum: dle elektronického podpisu
20.10.2025

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	elektronicky podepsáno
	elektronicky podepsáno
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
	
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	













2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
	

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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