

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO
č. 1493-2016-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů


mezi smluvními stranami 
	Objednatel: 
	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

	Sídlo: 
	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

	Zastoupen: 
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Josef Jakeš,
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

	Adresa: 
	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

	Telefon: 
	+420 725 918 365 

	E-mail : 
	j.jakes@spu.gov.cz 

	ID DS: 
	z49per3 

	Bankovní spojení: 
	Česká národní banka 

	Číslo účtu: 
	3723001/0710 

	IČO: 
	01312774 

	DIČ: 
	CZ01312774 - není plátce DPH 


(dále jen „Objednatel“) 
Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s. 
	Účastník sdružení 1 (reprezentant): 
	AGROPOZ CB s.r.o. 

	Sídlo: 
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

	Zastoupen: 
	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

	v technických záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová 

	Telefon: 
	xxxxxx 

	E-mail : 
	xxxxxx 

	ID DS: 
	ccgn9ex 

	Bankovní spojení: 
	GE Money Bank 

	Číslo účtu: 
	209648967/0600 

	IČO: 
	28148916 

	DIČ: 
	CZ28148916 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:   
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	Ing. Jaroslav Vrážek 

	 
	 

	Účastník sdružení 2: 
	AGROPOZ, v.o.s. 

	Sídlo: 
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

	v technických záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.  

	IČO: 
	62497090 

	DIČ: 
	CZ62497090 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956 


(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvonková“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.

Článek II. 
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u Hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ byly u této části díla upraveny měrné jednotky (dále jen “MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
· původní rozsah MJ:	500
cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	400 000 Kč
· nový rozsah MJ:		254
cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	203 200 Kč

· snížení o 246 MJ a snížení ceny bez DPH o 196 800 Kč


Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 196 800 Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

[bookmark: _Hlk149824653]Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 
	3 416 480,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 
	1 599 900,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	282 700,00 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
	203 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	5 502 280,00 Kč

	DPH 21% 
	1 155 478,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	6 657 758,80 Kč



Článek IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v 
k. ú. Zvonková - Dodatek č. 10

























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                  AGROPOZ CB s.r.o.
		                                                                               reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice                                                  Místo: České Budějovice                                                   
Datum: 23.10.2025					Datum: 22.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


……………………………………………….........  		…………………………………………….........  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj			jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.









Za správnost: 



„elektronicky podepsáno“

………………………………………………......... 
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 


Č.j.: SPU 436052/2025						Číslo smlouvy objednatele: 1493-2016-505101 
UID: spudms00000016064809					Číslo smlouvy zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvonková
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zvonková - Dodatek č. 10

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	30 
	2 000 
	60 000 
	10.04.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	17 
	3 000 
	51 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1100
	1 000 
	1 100 000 
	10.08.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	183
	1 050 
	192 150 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	599
	1 700 
	1 018 300 
	10.01.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	14
	5 000 
	70 000 
	10.01.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	17
	6 800 
	115 600 
	30.06.2021

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1283
	250 
	320 750 
	10.08.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1286
	380 
	488 680 
	10.03.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 416 480 
	10.03.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1286
	470 
	604 420 
	10.05.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	100
	350 
	35 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	800 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	1284
	600 
	770 400 
	30.11.2020

	3.2.2.a.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - aktualizace
	ks
	1
	120 080 
	120 080 
	15.12.2023

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 599 900 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	1285
	220
	282 700 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	282 700 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                         
	100 bm
	254
	800
	203 200
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	203 200
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 416 480,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 599 900,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	282 700,00 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	203 200,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	5 502 280,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 155 478,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	6 657 758,80 Kč





