
Dohoda o ukončení smluvního vztahu

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Velenice 
                                                       

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad, 
                                                             Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým 
                                                             ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
							
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Telefon:                                                                  +420 725 740 022                                                                          
e-mail:                                                                     nymburk.pk@spu.gov.cz
						    jaroslav.janousek@spu.gov.cr
ID DS:                                                                      z49per3
Bankovní spojení:				    Česká národní banka
Číslo účtu:					    3723001/0710	
IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774		
	

II. Z h o t o v i t e l: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a  GEODES – geodet. práce s.r.o.
reprezentant sdružení: 				     GEOŠRAFO s.r.o.
Adresa:                                                                    Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:                                                            Jindřichem Bryndou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Jindřich Brynda
V technických záležitostech oprávněn jednat:     XXXXXXXXXX
Telefon:                                                                    XXXXXXXXXX
ID DS:                                                                       sfm77qh
Bankovní spojení:                                                    ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:                                                                17713943/0300
IČ/DIČ:                                                                       64793036/CZ64793036

          Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX

touto vzájemnou dohodou ukončují obchodní vztah založený smlouvou o dílo (čísla uvedená v záhlaví). Byla uzavřena dne 25. 10. 2016. Smluvní vztah dále upravovaly následné dodatky. 

Dle této dohody zhotovitel nepožaduje plnění fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v částce 120 000,00 Kč bez DPH. 







Odůvodnění:

Zhotovitel podal dne 8. 9. 2025 žádost o zrušení fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v ceně 120 000,00 Kč bez DPH z důvodu podstatných změn nastalých skutečností, jakými byly: enormní růst inflace, extrémní zvyšování nákladů a dopady epidemie COVID-19 do celkové ekonomické situace. Objednatel považuje svou žádost za opodstatněnou a souhlasí s ukončením smluvního vztahu.   

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu po ukončené etapě 3.6. Mapové dílo, která byla řádně předána. Úhrada fakturované části plnění proběhla po podpisu Dodatku č.7, kterým byly smluvní závazky zrevidovány od samého prvopočátku. Obnova katastrálního operátu v obvodu dokončené KoPÚ Velenice byla do katastru nemovitostí zapsána dne 27. 6. 2025. Přílohou dohody je položkový výkaz činností - konečná rekapitulace celkového plnění. 

Touto dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly plněny, zachovány tak, jak je uvedeno    ve smlouvě a následných dodatcích. 

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy

Dohoda o ukončení smluvního vztahu nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

Příloha dohody - položkový výkaz činností 



V Praze dne 23.10.2025	                                      V Hradci Králové dne 23.10.2025

Za objednatele                                                                Za zhotovitele
                                                       					
                



Ing. Jiří Veselý - ředitel                                                   Jindřich Brynda
     
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj	jednatel společnosti GEOŠRAFO s.r.o.
a hlavní město Praha 







                                                                                                             Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100
			        38-2017-537209
                                       Číslo zhotovitele:                          11565/2017
			 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice

Dohodu vyhotovil a za její správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek      



	KoPÚ Velenice - příloha dohody o ukončení smluvního vztahu - položkový výkaz činností 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	 
	 
	30.9.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	50 
	4 000 
	200 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	799
	800 
	639 200 
	30.9.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	800 
	5 600 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	3 000 
	552 000 
	30.9.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	3 000 
	0 
	30.9.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	103
	1 500 
	154 500 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	804
	240 
	192 960 
	30.9.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	804
	600 
	482 400 
	30.92019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 226 660 
	30.9.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	804
	750 
	603 000 
	30.06.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	153
	800 
	122 400 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	8 000 
	24 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	805
	600 
	483 000 
	30.09.2022

	
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	106
	900 
	95 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 432 800 
	30.9.2022

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	804
	200
	160 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	160 800 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	1200
	0
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 226 660,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 432 800,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	160 800,00 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 820 260,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	802 254,60 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 622 514,60 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 23.10.2025            
	 V Hradci Králové dne 23.10.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Ing. Jiří Veselý
	Jindřich Brynda
	

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	

	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	GEOŠRAFO s.r.o.
	



