Č.j. objednatele: SPU 424973/2025/129/Boh									UID: spudms00000016038556
Č.j. zhotovitele:   														KoPÚ Poutnov
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1443-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.9.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 14.5.2025, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany:
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Zastoupená: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 
Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052 
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2) 	a) allGEO s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611 
Zastoupená: 							 Ing. Luborem Pekarským – jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	 Ing. Lubor Pekarský 
V technických záležitostech zastoupená:	 XXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky:7pp75x5 
Bankovní spojení: Komerční banka – Plzeň 
Číslo účtu: 2485160297/0100 
DIČ: CZ26349469 
b) AGERIS s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem – jednatelem 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky: zr6jqnz 
DIČ: CZ25576992 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk210396771]Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c). Touto změnou dochází ke změně Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA a Přílohy č. 1 Smlouvy – Položkového výkazu činností.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA se mění takto:
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 072 140,00 Kč 
	1 072 140,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	1 019 890,00 Kč 
	1 046 710,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	154 440,00 Kč 
	154 440,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	2 246 470,00 Kč 
	2 273 290,00 Kč

	DPH 21 % 
	471 758,70 Kč 
	477 390,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 718 228,70 Kč 
	2 750 680,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
2.2. Příloha č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností se mění takto: 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ

Původní
	Počet MJ

Nový
	Cena
za MJ
bez DPH v Kč
	Cena
bez DPH
celkem v Kč

Původní
	Cena
bez DPH
celkem v Kč

Nová
	Termín 
ukončení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	[bookmark: _Hlk210393478]6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i) a)
	ha
	35
	50
	590
	20 650
	29 500
	beze změny

	[bookmark: _Hlk210393490]6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) Smlouvy
	100 bm
	50
	33
	1 290
	64 500
	42 570
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy
	100 bm
	1
	beze změny
	5 990
	5 990
	beze změny
	

	6.3.1.i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy
	ks
	1
	2
	39 900
	39 900
	79 800
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 019 890
	1 046 710
	



Ostatní ustanovení položkového výkazu činností zůstávají beze změn.
2.3. Odůvodnění 
Tímto Dodatkem jsou upřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) dle rozsahu skutečně provedených prací. 
V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA. 
Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navrhovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 24. 10. 2025	V Plzni dne 22. 10. 2025

„elektronicky podepsáno“								„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Ing. Lubor Pekarský
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti allGEO s.r.o. 
pro Karlovarský kraj 
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