

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 105-95-2025-505207 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 		+ 420 724 179 204 
E-mail: 		tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
Zastoupená: 					jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx   
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				jyem6ry
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.    
Číslo účtu: 		19-4040960207/0100     
DIČ: 		CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 09.06.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „KoPÚ v k.ú. Slavňovice a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

2. Dne 21.08.2025 společnost AREA G.K. spol. s r.o., která je Zhotovitelem této Smlouvy, změnila sídlo společnosti na adresu Světská 1418, 198 00 Praha 9. (Obchodní název, IČO, právní forma a jednatel zůstávají beze změny.)
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Vzhledem ke skutečnosti, že v k.ú. Slavňovice byla revize podrobného polohového bodového pole („PPBP“) provedena v roce 2009, a revize základního polohového bodového pole („ZPBP“) proběhla v období 2005–2015, Katastrální pracoviště Tábor nepožaduje provedení revize a doplnění bodových polí. Na základě skutečného rozsahu prací se tak mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 6.2.1, a to takto:

6.2.1	Revize stávajícího bodového pole
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	        0,00 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000,00 Kč – méněpráce

6.2.1	Doplnění stávajícího bodového pole
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 1 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	        0,00 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000,00 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 2 000,00 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 726 850,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	610 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	57 150,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 394 000,00 Kč

	DPH 21 %
	502 740,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 896 740,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavňovice – Dodatek č. 1.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 24.10.2025	Datum: 23.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti




Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“ 
________________________________
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	30.10.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	244
	900,00
	219 600,00
	31.1.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	137
	1 000,00
	137 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	169
	2 500,00
	422 500,00
	30.9.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	331
	2 100,00
	695 100,00
	30.9.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	30.9..2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	381
	300,00
	114 300,00
	30.11.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	381
	350,00
	133 350,00
	31.01.2027

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 726 850,00
	31.01.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	244
	900,00
	219 600,00
	30.9.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	17
	1 500,00
	25 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 300,00
	1 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	244
	1 000,00
	244 000,00
	31.05.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	3 500,00
	3 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 300,00
	1 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	610 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	381
	150,00
	57 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 726 850,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	610 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 150,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 394 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	502 740,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 896 740,00
	 

	 

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





