

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 936-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky 
	Jindřichův 	Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM CB s.r.o.
Reprezentant sdružení:	AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6078268389/0800
DIČ: 	CZ28148916
Člen sdružení:	GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Zastoupená:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	3u333zq
DIČ: 	CZ02255073

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“) 

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku jsou méněpráce v souvislosti s tvorbou plánu společných zařízení a dodatečné práce v souvislosti s výškopisným zaměřením zájmového území pro plán společných zařízení a dodatečné práce na vypracování plánu společných zařízení, vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vytvoření mapového díla v souvislosti s rozšířením obvodu pozemkových úprav o 1 měrnou jednotku (dále jen „MJ“). 

2. Vzhledem k navrhovaným opatřením plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude zpracována dokumentace technického řešení liniových staveb a vodohospodářských staveb v rozsahu:

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	100
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 40 000 Kč
· nový rozsah MJ:	24
cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:   9 600 Kč

· snížení o 76 MJ, snížení ceny bez DPH o 30 400 Kč – méněpráce


6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 9 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 9 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 9 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:        0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 9 000 Kč – méněpráce

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:          0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce

Celkem nebudou provedeny práce v ceně bez DPH 49 400 Kč.

3. Vzhledem k navrhovaným opatřením PSZ bude provedeno výškopisné zaměření zájmového území v rozsahu:
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· původní rozsah MJ:	10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč
· nový rozsah MJ:	11
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 16 500 Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 1 500 Kč – vícepráce

Vzhledem k úpravě obvodu KoPÚ budou provedeny dodatečné práce:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· původní rozsah MJ:	437
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 200 Kč
· nový rozsah MJ:	438
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 800 Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 600 Kč – vícepráce

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· původní rozsah MJ:	437
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 200 Kč
· nový rozsah MJ:	438
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 262 800 Kč
· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 600 Kč – vícepráce


6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
· původní rozsah MJ:	437
cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 87 400 Kč
· nový rozsah MJ:	438
cena za MJ bez DPH v Kč: 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 87 600 Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 200 Kč – vícepráce

Celkem budou provedeny dodatečné práce v ceně bez DPH 2 900 Kč.

4. Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 46 500 Kč.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 163 370,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   586 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     87 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 837 770,00 Kč

	DPH 21 %
	   385 931,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 223 701,70 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice - Dodatek č. 4
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.
	reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 24.10.2025	Datum: 24.10.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
	
 
 



Za správnost: 
	

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj



Č.j.:  SPU 439028/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 936-2021-505101		
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice - Dodatek č. 4

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	16 
	3 000,00
	48 000,00
	31.03.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	437
	780,00
	340 860,00
	31.03.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	184
	1 700,00
	312 800,00
	30.09.2022

	6.2.4.1
	Dodatečné zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	13
	7 900,00
	102 700,00
	31.03.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	-
	-
	-

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	7
	4 000,00
	28 000,00
	30.09.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	437
	300,00
	131 100,00
	30.09.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	437
	430,00
	187 910,00
	31.07.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 163 370,00
	31.07.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	438
	600,00
	262 800,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	11
	1 500,00
	16 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	24
	400,00
	9 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	9 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 000,00 
	3 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	800,00 
	800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	438
	600,00 
	262 800,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 500,00 
	3 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 000,00 
	3 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	800,00 
	800,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	586 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	438
	200,00
	87 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	87 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 163 370,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	586 800,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	87 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 837 770,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	385 931,70
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 223 701,70
	






