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 Číslo smlouvy objednatele: 28-2022-508203/2
                                        Číslo smlouvy  zhotovitele:


DODATEK č. 2
ke  smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta 
uzavřená dle 
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Chomutov
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov








zastoupený:

Ing. Vladislavou Hartmannovou, vedoucí Pobočky Chomutov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Vladislava Hartmannová, vedoucí Pobočky Chomutov
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivana Hrstková, Ed.D., rada, Pobočka Chomutov 
Tel.:

+420 725 901 492
 

e-mail:

chomutov.pk@spu.gov.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB 


Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774                                                                 

DIČ:

není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: 
Jméno: 





Aleš Dvořák
Sídlo:






XXXXXXXXXXXX, 438 01 Žatec
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:
MUZA 17706/2006
Zastoupen ve věcech smluvních:


Aleš Dvořák
Zastoupen ve věcech technických:


XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 




XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:





XXXXXXXXXXXX
IČO/DIČ: 





71870962 / XXXXXXXX je plátcem DPH
Tel:






XXXXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXXXX
ID DS:     





XXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)
Čl. I
Účel a předmět dodatku smlouvy

1. V průběhu realizace stavby s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova nastaly okolnosti, které mají vliv na cenu a termín plnění. 
2. K prodloužení lhůty pro splnění předmětu činnosti  u této stavby dochází na základě objektivních okolností, které nebylo možné v době podpisu smlouvy plně předvídat.
3. V důsledku nespolupráce a zdržení na straně zhotovitele dochází k posunu termínů jednotlivých etap výstavby.
4. V průběhu stavby nastaly změny v technickém řešení a k úpravám materiálových kontrukcí. 

5. Během výstavby je nutné zpracování a kontrola více změnových listů. Předpokládá se  projednávání a schvalování materiálů. 

6. Průběh realizace stavby a potřeba řešení vzniklých situací si vyžádalo navýšení počtu pravidelných kontrolních dnů a mimořádných koordinačních schůzek.
7. Autorský dozor posuzuje změny, zajišťuje aby realizace odpovídala technickému záměru a plně se zúčastňuje častějších kontrolních dnů a koordinačních schůzek, což vyžaduje časovou součinnost dozoru nad rámec původního rozsahu.
8. Z uvedených důvodů se mění odměna dozoru projektanta.
Čl. II
Odměna za činnost
1. Odměna za činnost dozora projektanta se tímto ve smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta u stavby specifikované „Polní cesta HPC3 (včetně mostku M1) mění následovně:
	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	A) Výkon autorského dozoru projektanta

	Polní cesta HPC3 (včetně mostku M1)
	55 000
	11 550
	66 550

	Celkem
	55 000
	11550
	66 550


2. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č. 28-2022-508203 ze dne 24.08.2021 a dodatku č. 1 s č. 28-2022-508203/1 ze dne 2.11.2021, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č. 28-2022-508203. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 až § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
5. Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
V Chomutově, dne: 23.6.2025 


V Žatci, dne: 23.6.2025
„elektronicky podepsáno“




…………………………………………


……………………………………….

Ing. Vladislava Hartmannová



Aleš Dořák
vedoucí Pobočky Chomutov





Státního pozemkového úřadu
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