

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 1475-2021-508207 ze dne 29.10.2021
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727956824
E-mail: teplice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE 
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě je snížení a navýšení počtu měrných jednotek dílčích částí Hlavního celku na základě vypracování dokumentace plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché, části k.ú. Kvítkova u Modlan a části k.ú. Lochočice (dále „KoPÚ Suché“).  Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 1475-2021-508207 v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující objednatele.
1. 
Předmět a účel DODATKU smlouvy
Na základě vypracování plánu společných zařízení dochází ke změně plnění Smlouvy č. 1475-2021-508207, ve které dochází v Položkovém výkazu činností – Dodatku č. 3 k Příloze ke smlouvě – Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a části k.ú. Lochočice ke snížení a zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.3.1 i) b) a to následovně:  
1. méněpráce ve výši 25.000,00 kč bez DPH (DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy).
1. vícepráce ve výši 10.000,00 Kč bez DPH (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy).  

Celková hodnota díla se snižuje o 15 000,00 Kč bez DPH.
Výše specifikované méně i více práce vyplynuly na základě zpracovaného rozsahu dokumentace plánu, a představují změny v počtech měrných jednotek u dílčích fakturačních částí hlavního celku 2, v následujícím rozsahu:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 63 MJ (100bm) na 38 MJ.
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy z 5 MJ (100 bm) na 15 MJ.

2.1 
2.2  Změna osoby zastupující objednatele:
Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:  

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou KPÚ pro Ústecký kraj 

Cena díla
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána v dodatku č. 3 následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   738.700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   812.100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   159.500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 1.710.300,00 Kč

	DPH 21 %
	    359.163,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 2.069 463,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností. 

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy a dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 Přílohy ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Suché, část k.ú. Kvítkov u Modlan a část k.ú. Lochočice.












PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad,		GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj		
Místo: Teplice		Místo: Příbram
Datum: 22.10.2025		Datum: 20.10.2025





„elektronicky podepsáno“	

______________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková 	Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj 		Funkce: jednatel
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	Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a k.ú. Lochočice 

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000,00
	6 000,00
	28.2.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	315
	500,00
	157 500,00
	28.2.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2 500,00
	280 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	8 000,00
	16 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	319
	400,00
	127 600,00
	30.4.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	319
	400,00
	127 600,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	738 700,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	318
	1 500,00
	477 000,00
	30.9.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	26
	500,00
	13 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	38
	1 000,00
	38 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	1 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 000 
	7 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 000 
	4 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 500 
	1 500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	318
	700 
	222 600,00 
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	4 500 
	4 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 500 
	2 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	812 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	319
	500,00
	159 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	738 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	812 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 710 300,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	359 163,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 069 463,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Příbram

	Datum: 22.10.2025
	Datum: 20.10.2025

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Vladimír Luks

	ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel





