                                                                                  

                                      Dodatek č. 4
   ke Smlouvě o dílo

                 číslo Smlouvy Objednatele: 14/2021-537100 ze dne 12. 8. 2021 
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1006-2021-537212 
Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Žemličkova Lhota 

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
mezi


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 180
          E-mail: veronika.machovcova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
         a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem:                              XXXXXXXXXX, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, korespondenční adresa: XXXXXXXXXX, 390 02 Tábor, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Zastoupená: Ing.  Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček 


Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa: XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov, IČO: 43820654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
 


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 ze dne 12. 8. 2021 včetně Dodatků a s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.14  ze  dne  29. 4. 2025 (účinnost od 2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Žemličkova Lhota.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 425524/2025 dne 14. 10. 2025.                            


III.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram po vypořádání námitek k návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ Žemličkova Lhota, vydala dne 20. 8. 2025 Rozhodnutí pod č.j. SPU 244327/2025/Mach, které nabylo právní moci dne 23. 9. 2025. Vzhledem k tomu, že do výše citovaného Rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání, dochází ke změně počtu MJ u dílčí části Hlavního celku 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), které nebudou realizovány. Následně dle Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 bude Zhotovitel Díla vyzván ke zpracování a předání 6.4 Hlavního celku 3 „Mapové dílo“, a to do 3 měsíců od výzvy Objednatele. Z tohoto důvodu bude KoPÚ Žemličkova Lhota ukončena v roce 2026.


IV.
Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii) a 6.3.5 iii) v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žemličkova Lhota“ pro KoPÚ Žemličkova Lhota takto:



a) čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	    758 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	    423 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      62 060,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 1 243 660,00 Kč

	DPH 21 %
	         261 168,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 1 504 828,60 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

  b)  Příloha č. 1 Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 14/2021-537100  „Položkový výkaz 
       činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Žemličkova Lhota“

  6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:

        6.3.4       Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)  
                                                                             původní počet 1 MJ na nový počet 0 MJ  

        6.3.5 i)    Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
                                                                              původní počet 1 MJ na nový počet 0 MJ  

        6.3.5 ii)   Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
                                                                              původní počet 1 MJ na nový počet 0 MJ  

        6.3.5 iii)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
                                                                              původní počet 1 MJ na nový počet 0 MJ  



V.                                                                                                

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 ze dne 12. 8. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č.4 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
   
  
    			      
Česká republika – Státní pozemkový úřad               Ing. Pavel Dvořáček 
Místo: Praha                                                                  Místo: Tábor	                                                                                    
 27.10.2025           	24.10.2025 



„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“
____________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                 Jméno: Ing. Pavel Dvořáček
Funkce: ředitel KPÚ                                                      reprezentant plnění závazku 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 



Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Žemličkova Lhota
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	1 500,00
	6 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	182
	700,00
	127 400,00
	31.5.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	35
	800,00
	28 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	32
	2 800,00
	89 600,00
	31.10.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	163
	2 200,00
	358 600,00
	31.3.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	214
	250,00
	53 500,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	214
	350,00
	74 900,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	758 000,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	214
	700,00
	149 800,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	214
	100,00
	21 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	3 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	80 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	3
	4 800,00 
	14 400,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	2 800,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	1 050,00 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	180
	1 000,00 
	180 000,00 
	31.3.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00 
	30 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	0
	8 400,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	7 000,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	4 000,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	1 500,00 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	423 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	214
	290,00
	62 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 060,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	758 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	423 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 060,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 243 660,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	261 168,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 504 828,60
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Ing. Pavel Dvořáček

	Místo: Praha 27.10.2025
	Místo: Tábor 24.10.2025

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	„elektronicky podepsáno“

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	reprezentant plnění závazku

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





