UID: spudms00000016062488
č.j. SPU 435189/2025
Číslo smlouvy objednatele: 906-2025-514203
Číslo smlouvy zhotovitele: 202508
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK Č. 1
(dále jen „dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod
zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
		
	Tel.:	+420 725 002 570
	E-mail:	stepan.melichar@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 
Jméno:		      Silnice Svoboda a.s.
Sídlo:		      Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov
zastoupený:	      Václav Svoboda, jednatel
	Tel.:	xxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxx
	ID DS:	5a53xjs
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
	Tel.:	xxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:	ČSOB
	Číslo účtu:	278630971/0300
	IČO:	05438187
	DIČ:	CZ05438187 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 3512
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 16. 9. 2025, č. smlouvy objednatele 906-2025-514203, č. smlouvy zhotovitele 202508.

Název díla: Polní cesta HC6-R + výsadba IPL5 v k.ú. Vižňov
Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.
Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:
Na žádost dodavatele bylo posouzeno navržené odvodnění příčnými odvodňovacími žlábky (svodnicemi) jako nadbytečné vzhledem k tříprocentnímu příčnému sklonu zpevněné vozovky a kapacitnímu odvodňovacímu žlabu v km 0,04360. Nerealizací svodnic zároveň nedojde k narušení konstrukce povrchu vozovky. Z uvedených důvodů se v km 0,04631 – 0,140 nebudou realizovat 4 svodnice. Současně jedna svodnice bude použita na konci polní cesty k zamezení natékání povrchové vody na navazující stávající polní cestu (méněpráce tvoří 3 příčné odvodňovací žlábky, související materiál a práce). Toto řešení bylo odsouhlaseno stavebním i autorským dozorem.

Původní cena dle smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za  dílo:
[bookmark: _Hlk18914383]bez DPH činí									6 021 669,68 Kč
DPH 21 % činí								1 264 550,63 Kč	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				7 286 220,31 Kč

Nová cena dle dodatku č. 1:
Méněpráce: bez DPH činí							(-) 63 630,39 Kč
	         celkem s DPH							(-) 76 992,77 Kč

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí									5 958 039,29 Kč
DPH 21 % činí								1 251 188,25 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				7 209 227,54 Kč
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Změny hodnoty závazku ze smlouvy upravené tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými adekvátně ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:
· Rozpočet – změna č. 1 (méněpráce)


V Náchodě dne 29.10.2025				V Jetřichově dne 24. 10. 2025

“elektronicky podepsáno”				“elektronicky podepsáno”

...................................................			...................................................
Objednatel						Zhotovitel
Ing. Štěpán Melichar					Václav Svoboda
vedoucí Pobočky Náchod			      	jednatel
Státní pozemkový úřad			       	Silnice Svoboda a.s.
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