Č.j. objednatele: SPU 435336/2025/129/Boh 		                                      UID: spudms00000016062692 
Č.j. zhotovitele: 
[bookmark: _Hlk189732998]Jednoduché pozemkové úpravy Sítiny	
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – JPÚ Sítiny
Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 1110-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „JPÚ Sítiny“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2024, dodatku č. 3 ze dne 4. 3. 2025 a dodatku č. 4 ze dne 26.6.2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, vedoucím Pobočky Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz   
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk211430613]POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou, Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk210396939]Předmětem Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“) je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) 
u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, u dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11). Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností a Čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy Cena za řádné a včasné provedení Díla. 
Předmět Dodatku
Příloha č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností se mění takto:  
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový Počet MJ
	Cena 
za MJ
bez DPH 
v Kč
	Původní cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín 
ukončení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	20
	0
	1210
	24 200
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	x


[bookmark: _Hlk209783041]
2.2.	Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA se mění takto:
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	380 000,00 Kč
	380 000,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	979 495,00 Kč
	955 295,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	104 060,00 Kč
	104 060,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 463 555,00 Kč
	1 439 355,00

	DPH  21 % v Kč
	307 346,55 Kč
	302 264,55

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1 770 901,55 Kč
	1 741 619,55



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
2.3. 	ODŮVODNĚNÍ
Tímto dodatkem jsou upřesněny počty měrných jednotek u dílčí část 6.3.2 h) ii) dle rozsahu skutečně provedených prací. 
V průběhu zpracování etapy díla u hlavního celku 6.3. Návrhové práce, u dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha na základě prohlášení zhotovitele nebylo nutné aktualizovat Plán společných zařízení, a tím došlo ke snížení počtu měrných jednotek.
V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění Příloha č. 1 Smlouvy 
– Položkový výkaz činností a Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 29. 10. 2025	V Plzni dne 28. 10. 2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“


…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková					Mgr. Barbora Salátová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu			jednatelka společnosti 		         pro Karlovarský kraj						POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.


[bookmark: _Ref50585481]Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 k SoD 1110-2022-529101 - JPÚ Sítiny – aktualizovaný  
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