

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO
č. 830-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 	+ 420 724 179 204	
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 05.08.2022
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
se sídlem xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty – Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem xxxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky: 		--------

Bankovní spojení: 		xxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxx
DIČ: 						xxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.09.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. [bookmark: _Hlk211512040]Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zpracovávání plánu společných zařízení, jehož součástí je soustava opatření HOZ, která zahrnuje mimo jiné vodohospodářské stavby Tůň 1 a Tůň 2, se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 a 6.4, a to takto:

6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· původní rozsah MJ:		612
cena za MJ bez DPH v Kč: 889,35 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	544 282,20 Kč
· nový rozsah MJ:		611
cena za MJ bez DPH v Kč: 889,35 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 543 392,85 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 889,35 Kč – méněpráce

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:		30
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 270,50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	38 115,00 Kč
· nový rozsah MJ:		32
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 270,50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 40 656,00 Kč

· zvýšení o 2 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 2 541,00 Kč – vícepráce

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:		10
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 811,50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 38 115,00 Kč
· nový rozsah MJ:		12
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 811,50 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 45 738,00 Kč
· zvýšení o 2 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 7 623,00 Kč – vícepráce

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 63 525,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 63 525,00 Kč
· nový rozsah MJ:		2
cena za MJ bez DPH v Kč: 63 525,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 127 050,00Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 63 525,00 Kč – vícepráce

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· původní rozsah MJ:		612
cena za MJ bez DPH v Kč: 847,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	518 364,00 Kč
· nový rozsah MJ:		611
cena za MJ bez DPH v Kč: 847,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 517 517,00 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 847,00 Kč – méněpráce

6.4	Hlavní celek 3 "Mapové dílo"
· původní rozsah MJ:		612
cena za MJ bez DPH v Kč: 369,05 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	225 858,60 Kč
· nový rozsah MJ:		611
cena za MJ bez DPH v Kč: 369,05 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 225 489,55 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 369,05 Kč – méněpráce

Na základě tohoto dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 71 583,60 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 369 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 378 577,20 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	225 489,55 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 973 866,75 Kč

	DPH 21 %
	624 512,02 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 598 378,77 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota – Dodatek č. 8.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček 

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 29.10.2025	Datum: 27.10.2025



„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 	Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 	reprezentant plnění závazku










Za správnost: 
	


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
odborný rada, KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.: SPU 438593/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	830-2022-505101
UID: spudms00000016070339		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	1400/2022 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota
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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota



	
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota - Dodatek č. 8

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	13 
	1 575,00
	20 475,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	19 
	2 100,00
	39 900,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	287
	1 000,00
	287 000,00
	31.05.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	325
	400,00
	130 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	139
	3 234,00
	449 526,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	1
	12 100,00
	12 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	612
	314,60
	192 535,20
	31.07.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	612
	381,15
	233 263,80
	30.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 369 800,00
	30.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	611
	889,35
	543 392,85
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	16
	1 815,00
	29 040,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	32
	1 270,50
	40 656,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	12
	3 811,50
	45 738,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	63 525,00
	127 050,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 225,45 
	6 225,45
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 557,40 
	3 557,40
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 331,00 
	1 331,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	611
	847,00 
	517 517,00
	do 24 měsíců od dokončení „Přípravných prací“ 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 271,00 
	36 542,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	2
	8 470,00 
	16 940,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 929,00 
	5 929,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 388,00 
	3 388,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 270,50 
	1 270,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 378 577,20
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	611
	369,05
	225 489,55
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 489,55
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 369 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 378 577,20
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 489,55
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 973 866,75
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	624 512,02
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 598 378,77
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