		Číslo Smlouvy Objednatele: 877-2022-514204/4				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 11/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
		UID : spudms00000016080096
Dodatek č. 4 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
Dodatek č. 4
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 877-2022-514204 ze dne 14.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr.Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr.Barbora Salátová, Ing.Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail:xxxxxxxxxxx
ID datové schránky:qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá z iniciativy pobočky Rychnov nad Kněžnou s cílem smluvně ošetřit snížení počtu jednotek ve fakturačních celcích na základě skutečné potřeby. Pro soulad SoD a skutečných potřeb se tímto dodatkem provádí snížení jednotek fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)  o 39 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) o 2 MJ, snížení jednotek fakturačního celku 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) o 1 MJ.
Předmět Dodatku
2.1 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:  
1.1 

	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků č.1 a 2
	Počet MJ dle Dodatku č. 3
	Změna ceny bez DPH v Kč

	6.3.1i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	363
	80
	41
	-14 157

	6.3.1i)b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	12 100
	2
	0
	-24 200

	6.3.1i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	100 bm
	12 100
	1
	0
	-12 100

	Změna celkem v Kč bez DPH
	-50 457

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem v Kč bez DPH
	50 457

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky v Kč bez DPH
	97 042



Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 665 620,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	995 588,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	143 385,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 804 593,00 Kč

	DPH 21 %
	588 964,53 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 393 557,53 Kč



[bookmark: _Hlk190431179]Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 50 457 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dochází ke změně ve výši 50 457 Kč bez DPH. Ke změně hodnoty díla došlo v dodatcích č. 1 a 2, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Nedvězí u Dobrušky (aktuálně činí 3,38% ceny).
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1. [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]
1.1 
1.2 
1.3 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň
Datum: 30.10.2025		Datum: 29.10.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr.Barbora Salátová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.		Funkce: jednatel


Příloha: Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky (ve znění dodatku č. 4)
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