		Číslo Smlouvy Objednatele : 1195-2024-523101
	UID dokumentu : spudms00000016076800
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	39/2024
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ketkovice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ketkovice
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spu.gov.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří
Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená: Ing. Janem Raškou – jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416
a

Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989.

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 	3v2d84r
DIČ: 			CZ25567179 


	Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ketkovice“ ze dne 10. 09. 2024 (založena u dokumentace veřejné zakázky):
	Ing. Janem Raškou, 
jednatelem Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o.

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx



(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Z důvodu personální změny na straně objednatele se mění výše uvedené kontaktní údaje. Objednatele nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.
Na základě oznámení společnosti Geocart CZ spol. s r. o. dochází na straně zhotovitele ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech a osoby zabezpečující odbornou způsobilost         v oboru projektování pozemkových úprav. Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat pouze       Bc. Ondřej Hrdlička a v technických záležitostech je nově oprávněna za zhotovitele jednat xxxxx.
Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází k aktualizaci počtu měrných jednotek       u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání  pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.
Dále na základě žádosti zhotovitele, kterou objednatel posoudil jako opodstatněnou, dochází                  k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z původního termínu 31.10.2025 na nový termín 29.2.2028. 
                                                     
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 1195-2024-523101, č. zhot. 39/2024 mění následovně: 
                                                                
I.
U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 173 MJ na 175 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. o 1 MJ. 
U dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází k posunu termínu předání dílčí části k akceptačnímu řízení z původního 31.10.2025 na nový 29.2.2028.
U dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 384 MJ na 386 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 384 MJ na 386 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 384 MJ na 386 MJ, tj. o 2 MJ. 
U dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 384 MJ na 386 MJ, tj. o 2 MJ. 
U hlavního celku 6.4 Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 384 MJ na 386 MJ, tj. o 2 MJ. 

II.
Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 1 100,00 Kč bez DPH, tj. 1 331,00 Kč včetně DPH. Tato změna je v souladu s ust. §222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1 smlouvy:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 208 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 294 500,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	154 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 657 500,00 Kč

	DPH 21 %
	558 075,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 215 575,00 Kč


[bookmark: _Ref93389603]
III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Blansko
Datum: 30.10.2025		Datum: 29.10.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Jan Raška
ředitelka KPÚ pro JMK	jednatel Horageo s.r.o.


Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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