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Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všechlapy u Malšic

DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO
č. 345-2020-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

	Sídlo:
	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

	Zastoupen:
	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
tel. 724 179 204, d.misik@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
tel. 724 179 203, d.silena@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(„Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	Datová schránka :
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:	
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085


(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31. 5. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všechlapy u Malšic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. V rámci zpracování KoPÚ Všechlapy u Malšic dochází ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Všechlapy u Malšic a k.ú. Třebelice z důvodu zabezpečení přístupnosti pozemků a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy, a tím naplnění cílů pozemkových úprav. Na základě skutečně provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“), u dílčí části díla 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice tak, jak je uvedeno níže.

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	4 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:		8
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	32 000,00 Kč

· zvýšení o 7 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 28 000,00 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla zvyšuje o 28 000,00 Kč bez DPH.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
  Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	751 300,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	462 800,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	107 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 321 600,00 Kč

	DPH 21 %
	277 536,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 599 136,00 Kč






Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Všechlapy u Malšic – Dodatek č. 9


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	
	
Za Objednatele:	
	
Za Zhotovitele:

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
29.10.2025



Elektronicky podepsáno



	
GROMA PLAN s.r.o.

Místo: Plzeň
29.10.2025



	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.








Za správnost: 
29.10.2025	


Elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 1)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 1)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	17 
	1 000,00
	17 000,00
	30.9.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	162
	600,00
	97 200,00
	30.9.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20*
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	34*
	1 500,00
	51 000,00
	30.11.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	80**
	1 500,00
	120 000,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	177*
	1 300,00
	230 100,00
	30.11.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	8
	4 000,00
	32 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	215
	300,00
	64 500,00
	30.6.2022

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	
	
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	215
	500,00
	107 500,00
	30.7.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	751 300,00
	30.7.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	184
	1 000,00
	184 000,00
	31.10.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	184
	200,00
	36 800,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	24
	1 000,00
	24 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	4
	1 000,00
	4 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	184
	1 000,00
	184 000,00
	31.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	462 800,00
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	215
	500,00
	107 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	107 500,00
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	751 300,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	462 800,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	107 500,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 321 600,00

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	277 536,00

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 599 136,00

	
	
	
	
	
	
	

	1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	* Předpokládaný rozsah řešeného území na lesních pozemcích bude upřesňován po zaměření skutečného stavu a potřeby majetkového řešení lesních cest v území. 

	** Hranice s k.ú. Třebelice - předpoklad převzetí z KoPÚ Třebelice
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