		Číslo Smlouvy Objednatele: 733-2025-523203
                                                                                                                		UID: spudms00000016086444 			
                                                                                                               		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3469-25
		JPÚ Dolní Bojanovice, vodní nádrže v trati Rybníček a Řešice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot – část 2 (Soutok)
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 733-2025-523203 ze dne 7.7.2025 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: :Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím
	Pobočky Břeclav
Ing. Simonou Konečnou, odborný rada Pobočky Břeclav
 Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725 548 180 – Ing.et Ing. Luděk Drápal MBA
	       +420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova
840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483           
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:
· posun smluvních termínů plnění u fakturačních celků 6.3.1 a 6.3.1 i) c)
Smluvní strany se v souladu s čl. 17.7 písm. c) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění z důvodu konání nejbližšího zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2025 a nutnosti vyhotovení geometrických plánů na dělení parcel v obvodu, které znemožňují zhotoviteli odevzdání díla v původním termínu.    
Předmět Dodatku

Položkový rozpočet (příloha č. 1) se mění takto:
	Fakturační celek
	Předmět plnění
	Termín plnění dle SoD
	Nový termín plnění

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.10.2025
	12.12.2025

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)
	31.10.2025
	12.12.2025


[bookmark: _Ref50585481]
Změny jsou obsaženy v příloze č. 4 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností  






PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: dle el. podpisu		Datum: dle el. podpisu 




________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel KPÚ	jednatel 














Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová
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