Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 19/2020/504203
Č.j. objednatele: SPU 443776/2025
UID: sspudms00000016084326

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 19/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele 11/2020), uzavřené dne 18.8.2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Petrovice u Měčína“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Petrovice u Měčína (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																qzhp5bf
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 															5279999001/5500
IČ: 																	   	29099323
DIČ: 																	CZ29099323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Při zpracování návrhu plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v KoPÚ Nedanice vyvstala potřeba zajištění vodohospodářských opatření (dále jen „VHO“) k ochranně sídelních míst před povodněmi na vodním toku potoka Třebýcinka. Jelikož v k.ú. Nedanice je nedostatek státní i obecní půdy pro tyto prvky PSZ, bylo dohodnuto, že v rámci současně probíhající KoPÚ Petrovice u Měčína dojde na základě směnných smluv ke směně obecních pozemků z k.ú. Petrovice u Měčína do k.ú. Nedanice. Po dobu potřebnou pro směnu pozemků byly práce na obou dotčených KoPÚ přerušeny. V rámci KoPÚ Petrovice u Měčína bylo toto přerušení od 1.11.2024 do 19.9.2025.
Termín plnění dílčí části díla 3.5.2. Vypracování nového návrhu pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se tímto posouvá o dobu přerušení prací na díle. Vzhledem k tomu, že tato dílčí část díla vyžaduje projednání a odsouhlasení místně příslušným zastupitelstvem, a jelikož zastupitelstvo města Měčína má pravidelná jednání 1x za tři měsíce, nový termín plnění této dílčí části je tedy stanoven na 30.9.2026.
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
6. Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.
7. Rovněž dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Touto osobou je nově pouze pan Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna harmonogramu plnění.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	---
	---
	---
	---
	31. 10. 2025
	30. 9. 2026


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 03. 11. 2025									V Plzni dne: 29. 10. 2025

Za objednatele:														Za zhotovitele:

												

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Mgr. Barbora Salátová
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatelka
Státní pozemkový úřad		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
	

















Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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