Č.j. objednatele: SPU 441054/2025/129/Tel                                                            UID: spudms00000016076115
Č.j. zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov	
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov
DODATEK Č. 3
[bookmark: _Hlk211253595]ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 1122-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.4.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 22.11.2024 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov (dále jen „KoPÚ“) uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 420 536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: 7s47464 
Bankovní spojení: KB Plzeň 
Číslo účtu: 21106381/0100 
DIČ: CZ25227751 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk211255328]Předmětem Dodatku č. 3 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa) 
a změna termínu předání dílčích částí hlavního celku uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě - Položkovém výkazu činností - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov.
Předmět Dodatku
Změna identifikačních údajů smluvních stran
E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.
Změna termínů předání dílčích částí hlavního celku 6.3. v Příloze č. 1 ke Smlouvě - Položkovém výkazu činností
Příloha č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nežichov se mění takto:
	Hlavní celek/dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení původní
	Termín předání k akceptačnímu řízení nový

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	342
	700,00
	239 400,00
	30.5.2025
	02.01.2026


	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	35
	2 000,00
	70 000,00
	30.5.2025
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	27
	2 000,00
	54 000,00
	30.5.2025
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	15
	3 000,00
	45 000,00
	30.5.2025
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	3
	30 000,00
	90 000,00
	30.5.2025
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	342
	400,00
	136 800,00
	30.11.2025
	05.07.2026


Odůvodnění: 
Ke změně termínu dochází z důvodu potřeby zajištění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh opatření plánu společných zařízení v souladu s Čl. 6., odst. 6.3.1. d) Smlouvy. 
Zhotovitel požádal dne 11.3.2025 o zajištění zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ. Vzhledem k rozsahu požadovaných prací, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary oznámila přerušení prací na zpracování návrhu KoPÚ Nežichov od 21.3.2025. 
Po předání výsledků geotechnického průzkumu bez vad zhotoviteli KoPÚ dle smluvně stanovených termínů ke zpracování GTP došlo dne 23.10.2025 k obnovení prací. Z důvodu přerušení prací po dobu nezbytně nutnou v délce 216 dnů, dochází k posunu termínu odevzdání dílčí části hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i.a), 6.3.1. i.b), 6.3.1 i.c) na termín do 02.01.2026 a dílčí části hlavního celku 6.3.2 na termín do 05.07.2026.  
[bookmark: _Ref50585481]Dodatek č. 3 ke Smlouvě je uzavírán v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a čl. 2.1. Smlouvy, což představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 31. 10. 2025		Datum: 31. 10. 2025

[bookmark: _Hlk213051565]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti
pro Karlovarský kraj		

Příloha: 
1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný 
2. KoPÚ Nežichov – protokol o předání GTP
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