Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 592-2020-504201
Č.j. objednatele: SPU 417302/2025/Hum. 
UID dokumentu: spudms00000016020608 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 592-2020-504201), uzavřené dne 31. 07. 2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Železný Újezd (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Pavla Seidlerová, vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 822
[bookmark: _Hlk194048154]E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	405 27 514
DIČ: 																	CZ 405 27 514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. [bookmark: _Hlk194046436]V rámci dokončování etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení byly upřesněny skutečné měrné jednotky, které se lišily od stávajících měrných jednotek, které byly uvedeny ve smlouvě. Úprava měrných jednotek vyplývá z rozsahu navrhovaných a schválených opatření. Konkrétně se jedná o snížení počtu měrných jednotek u etap 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. [bookmark: _Hlk211943056]Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u etap: 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 2)
	1 910 320,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	13 500,-Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,-Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 896 820,-Kč

	DPH 21%
	398 332,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 295 152,20 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ /Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.
	„Návrhové práce“

	3.5.i. b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100bm
	-1
	500,-
	-500,-
	31.12.2025
	-

	3.5.i. c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
	100bm
	-13
	1 000,-
	-13 000,-
	31.12.2025
	-

	               „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	-13 500,-
	
	




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 - 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 03. 11. 2025										V Plzni dne 27. 10. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

							

………………………										…………………………	
Ing. Jana Horová											     Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Plzeň						                   jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad			                                     GEOREAL spol. s.r.o.




















Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová
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