Číslo Smlouvy Objednatele: 1205-2021-525202/3, UID dokumentu: spudms00000016086064
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3225-21
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
uzavřená dne 27. 8. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D.,
vedoucí Pobočky Kroměříž,
Ing. Michalem Luhanem, odborným radou pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 182, +420 725 970 657
E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, michal.luhan@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Těšánky (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:
[bookmark: _Hlk212709607]6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 77 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 138 600 Kč bez DPH,
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
[bookmark: _Hlk212705131]Nový rozsah prací u této dílčí části činí 2 MJ, tedy o 1 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 5 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 5 000 Kč bez DPH,
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 3 000 Kč bez DPH,
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo. 
Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 1 000 Kč bez DPH,
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 39 MJ, tedy o 7 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 10 500 Kč bez DPH.
3. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 718 950,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 24 300 Kč bez DPH (méněpráce 41 800 Kč bez DPH, vícepráce 17 500 Kč bez DPH), což odpovídá 3,45 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 došlo ke změně termínů předání dílčích částí díla. Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši minus 123 100 Kč bez DPH (minus 138 600 Kč bez DPH, plus 15 500 Kč bez DPH).
5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu
0 MJ × 1 800 Kč = 0 Kč (původně 77 MJ)
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
2 MJ × 5 000 Kč = 10 000 Kč (původně 1 MJ)
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha
0 MJ × 3 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha
0 MJ × 1 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
39 MJ × 1 500 Kč = 58 500 Kč (původně 32 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	815 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	616 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	135 850,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 567 550,00 Kč

	DPH 21 %
	329 185,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 896 735,50 Kč


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
		
Zlín, dne 3. 11. 2025	Brno, dne 3. 11. 2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	jednatel
ředitelka	

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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